



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Gen. ²³⁰ Del 03/07/2011

Nr. 44 del 03.07.11 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO: Lavori di recupero a razionalizzazione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della S.S. 576, CODICE C.U.P. n. D29G15000740002 - CODICE C.I.G. n. 6854131FD1. Approvazione VARIANTE

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.e RUP

ESAMINATA la proposta di determinazione relativa all'approvazione della variante dei "lavori di recupero a razionalizzazione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della S.S. 576", sulla quale è stato reso il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 53 comma 1° della L. n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata con le LL. RR. 23/98 e 30/2000;

visto l'art.33 comma 1 del D.Lgs N°50/2016;

considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

rilevata l'insussistenza di motivi ostativi all'approvazione;

DETERMINA

- 1) Approvare la variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art.106 del D.Lgs N°50 del 2016 e s.m.i. dando atto che rientra nei limiti di spesa del finanziamento approvato;
- 2) Approvare il nuovo quadro tecnico ed economico della variante ammontante a complessivi € 492.352,48 così distinto:

Q.T.E. PERIZIA con ribasso di Gara					
Q.T.E.: PERIZIA con ribasso di Gara					
Lavori				259.313,51	€
Mano d'opera				124.668,37	€
				383.981,88	€
Ribasso d'asta	23,8998	%		91.779,90	€
				91.779,90	
Costo della sicurezza non soggetto a ribasso				9.469,22	€
Importo contrattuale Netto				301.671,20	€
				301.671,20	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'Amm.ne					
1) I.V.A per Lavori		10%		39.345,11	€
2) Spese Tecniche, oneri ed IVA				56.656,79	€
2.a) Progettazione, coordinamento sicurezza				24.281,38	€
2.b) Direzione Lavori, misura, contabilità, coordinamento sicurezza in esecuzione e certificato regolare esecuzione				23.491,73	€
2.c) Incentivo ex art. 92 Dlgs 163/2016				7.240,65	€
2.d) Collaudo Statico				1.643,03	€
3) Oneri di accesso a discarica, contributo Anac e spese di gara CUC				2899,48	€
4) Imprevisti				-	€
			SOMMANO	98.901,38	€
				98.901,38	
IMPORTO della PERIZIA				€	492.352,48



IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP. e RUP
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91

OGGETTO: Lavori di recupero a razionalizzazione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della S.S. 576,
CODICE C.U.P. n. D29G15000740002 – **CODICE C.I.G.** n. 6854131FD1.
Approvazione VARIANTE

REDATTORE: Ufficio LL.PP. Geom. Nino Comparato

Premesso:

che con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 17/06/2016 veniva nominato R.U.P. dei lavori di cui in oggetto il geom. Nino Comparato in sostituzione dell'Arch. Angelo Gallo Responsabile del Settore VIII collocato in quiescenza;

che con Determinazione Dirigenziale n. 479 del 21/12/2016 veniva nominato R.U.P. dei lavori di cui in oggetto l'Ing. Francesco Puma, Responsabile del Settore VIII in sostituzione del Geom. Nino Comparato giusto atto d'interpello, Prot. n. 15964 del 23.11.2016;

che con deliberazione della G.M. n. 25 del 30.04.2001 veniva nominato progettista dei lavori l'Ing. Vincenzo Rizzo di Agrigento;

che il progettista incaricato redigeva il progetto esecutivo ammontante a complessivi € 492.353,00, così distinti: A) € 362.032,69 per lavori a base d'asta, di cui € 352.563,47 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 9.469,22 per oneri della sicurezza; B) € 130.320,31 per somme a disposizione dell'amministrazione;

che con deliberazione sindacale n.18 del 24.04.2016 veniva approvato il progetto esecutivo di che trattasi;

che con successiva Determinazione Sindacale n. 18 del 24/04/2016 è stata determinata l' Approvazione della modifica delle somme a disposizione del quadro economico;

che la spesa per la realizzazione dell'intervento verrà finanziata dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità, giusto D.D.S. n. 2075 del 15.07.2016 Vistato dalla Ragioneria Centrale del medesimo Assessorato in data 25.10.2016;

che con Determinazione Dirigenziale n. 381 del 03/11/2016 veniva determinato il sistema di gara per l'affidamento dei lavori ed attivate le procedure necessarie per la redazione del bando di gara;

che il geom. Nino Comparato, allora, Responsabile del Procedimento dei lavori di cui all'oggetto, redigeva apposito bando e disciplinare di gara;

che con Determinazione Dirigenziale n. 381 del 03/11/2016 veniva approvato il bando e disciplinare di gara, mediante procedura aperta, per i "lavori di recupero a razionalizzazione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della S.S. 576";

che tale bando veniva pubblicato in data 08/11/2016, all'Albo Pretorio On-Line di questo Ente, fissando come termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 01/12/2016 alle ore 12.00;

che con verbale di gara del 31/01/2017 e precedenti, venivano aggiudicati, in via provvisoria, i lavori di cui in oggetto all'Impresa Costruzioni Napoli Benedetto in avvalimento con la ditta Almeida srl Costruzioni da Palermo (PA) che ha offerto un ribasso percentuale del 23,8998% e quindi per un importo contrattuale pari ad € 277.770,73 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA;

che a seguito di una verifica da parte dell'ufficio contratti, delle dichiarazioni e certificazioni presentate in sede di gara, la ditta aggiudicataria è risultata regolare;

che l' Impresa Costruzioni Napoli Benedetto in avvalimento con la ditta Almeida srl Costruzioni da Palermo (PA) ha fatto richiesta per l'inserimento e iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 06/11/2012, n. 190 (White List della Prefettura di Palermo) e che inoltre in data 10/02/2017 è stato richiesto il certificato antimafia mediante la comprova dei requisiti all'ANAC;

che l'impresa stipulava il CONTRATTO in data 03/2017 serie 1T del 12/04/2017 registrato in Canicatti il 12/04/2017 al n. 1514 ;

che I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza con verbale in data 13.03.2017. Per l'esecuzione è previsto il tempo di mesi otto (stabiliti dall'art.10 del Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto) dalla data di consegna, pertanto la scadenza del tempo-utile è stato fissato per il 12.11.2017;

che successivamente alla pulizia, e quindi ad una più puntuale cognizione dei luoghi, non custoditi da diversi anni, ci si è resi conto, situazione presumibilmente avvenuta durante la fase di appalto dei lavori, della mancata presenza di oggetti/lavorazioni a suo tempo (precedente appalto collaudato il 29-6-2009) contabilizzate e della vandalizzazione di alcuni apparati ;

che in data 26-04-2016 veniva presentata denuncia presso il comando dei Vigili Urbani del Comune di Naro quantificando i danni ;

che il RUP a seguito verifica di quanto quantificato nella denuncia autorizzava verbalmente la D.L. al la redazione di una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs N°50/2016;

che in data 23/06/2017 in atti di questo Ente al Prot. 8793 la D.L. faceva pervenire N° 3 copia della perizia di variante;

che in data 29/06/2017 il RUP esprimeva parere favorevole come da nota giustificativa della variante ;

che detta variante rientra nei limiti di spesa finanziati e entro il 10 % dell'importo contrattuale e che non necessita di nessuna comunicazione all'ANAC;

Tutto ciò premesso,

SI PROPONE

- 1) Approvare la variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art.106 del D.Lgs N°50 del 2016 e s.m.i. dando atto che rientra nei limiti di spesa del finanziamento approvato;
- 2) Approvare il nuovo quadro tecnico ed economico ammontante a complessivi € 492.352,48 così distinto:

Q.T.E. PERIZIA con ribasso di Gara						
Lavori				259.313,51	€	
Mano d'opera				124.668,37	€	
				383.981,88	€	
Ribasso d'asta	23,8998	%		91.779,90	€	91.779,90
Costo della sicurezza non soggetto a ribasso				9.469,22	€	
Importo contrattuale Netto				301.671,20	€	301.671,20
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'Amm.ne						
1) I.V.A per Lavori			10%	39.345,11	€	
2) Spese Tecniche, oneri ed IVA				56.656,79	€	
2.a) Progettazione, coordinamento sicurezza				24.281,38	€	
2.b) Direzione Lavori, misura, contabilità, coordinamento sicurezza in esecuzione e certificato regolare esecuzione				23.491,73	€	
2.c) Incentivo ex art. 92 DLgs 163/2016				7.240,65	€	
2.d) Collaudo Statico				1.643,03	€	
3) Oneri di accesso a discarica, contributo Anac e spese di gara CUC				2899,48	€	
4) Imprevisti				-	€	
			SOMMANO	98.901,38	€	98.901,38
			IMPORTO della PERIZIA		€	492.352,48

- 3) Dare atto che la spesa per la realizzazione dell'intervento verrà finanziata dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità, giusto D.D.S. n. 2075 del 15.07.2016 Vistato dalla Ragioneria Centrale del medesimo Assessorato in data 25.10.2016.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n° 48/91, modificata ed integrata con legge n. 103/99, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco ...)

