



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Gen. 421 Del 19/09/2017

Nr. 60 del 19/09/2017 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO: **Oggetto:** Lavori di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi del centro abitato; CUP : D27H15001470004 - CIG 68069844E5
Approvazione Perizia di Variante

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ - LL.PP.

ESAMINATA la proposta di determinazione relativa all'approvazione della perizia di variante dei "Lavori di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi del centro abitato", sulla quale è stato reso il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 53 comma 1° della L. n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata con le LL. RR. 23/98 e 30/2000;

considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

rilevata l'insussistenza di motivi ostativi all'approvazione;

DETERMINA

Approvare la perizia di variante redatta ai sensi dell' art. 106 comma 7 del D.lgs n. 50/2016 e smi, dei "Lavori di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi del centro abitato";

1) Approvare il nuovo quadro tecnico economico ammontante a complessivi € 74.000,00 così distinto:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE DI RAFFRONTO

	<i>Quadro economico Progetto Post gara</i>	<i>Perizia di variante tecnica</i>
IMPORTO LAVORI A MISURA		
Lavori al netto del ribasso d'asta (30,1779%)	€. 40.882,18	€. 61.265,73
Oneri ordinari per la sicurezza	€. 750,76	€. 1.150,36
Importo contrattuale (A)	€. 41.632,94	€. 62.385,43
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
IVA sui lavori e sicurezza 10%	€. 4.163,29	€. 6.238,54
Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€. 150,00	€. 150,00
Incentivi art. 11 dlgs 50/2016	€. 1.186,05	€. 1.186,05
Oneri conferimento in discarica	€. 3.725,10	€. 3.627,25
IVA su oneri conf. in disc. 10%	€. 372,51	€. 362,73
Imprevisti	€. 2.833,38	
Economie derivante da ribasso	€. 19.886,71	
Per pubblicazione gara	€. 50,00	€. 50,00
Totale somme a disposizione Amministrazione (B)	€. 32.367,05	€. 11.614,57
TOTALE (A + B)	€. 74.000,00	€. 74.000,00

Variazione % 49,85%;

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91

OGGETTO: Delibera Cipe 79/2012 – Naro (AG) - Lavori di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi del centro abitato. CUP: D27H15001470004 - CIG 68069844E5 Approvazione Perizia di Variante

REDATTORE: Ufficio LL.PP. – RUP Geom. Nino Comparato _____

Premesso che:

- **che** con Determinazione Sindacale n. 14 del 30/03/2016 veniva nominato R.U.P. dei lavori di cui in oggetto il geom. Nino Comparato in sostituzione dell'Arch. Angelo Gallo;
- **che** con Determinazione Sindacale n. 50 del 10/12/2015 veniva nominato progettista dei lavori di cui in oggetto il geom. Angelo Gueli Alletti;
- **che** il progettista incaricato redigeva il progetto esecutivo ammontante a complessivi € 74.000,00, così distinti: A) € 59.302,69 per lavori a base d'asta, di cui € 58.551,93 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 750,76 per oneri della sicurezza; B) € 14.697,31 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- **Che** con determinazione dirigenziale n. 559 del 28.12.2015 è stata impegnata la somma di €. 74.000,00;
- **che** con deliberazione sindacale n.16 del 06.04.2016 veniva approvato il progetto esecutivo di che trattasi;
- **che** con successiva D.S. n. 56 del 23.12.2015 il progetto veniva approvato con il seguente quadro economico e dell'importo complessivo di €. 74.000,00:

Ammontare dei lavori ed oneri di sicurezza a base d'appalto:

A1 Importo lavori al netto compreso oneri sicurezza €. 59.302,69

A dedurre oneri sicurezza €. 750,76

Costo mano d'opera €. 15.894,46

Somme a soggetto a ribasso €. 43.408,23

A2 Costo mano d'opera €. 15.894,76

A3 Importo oneri sicurezza €. 750,76

Ammontare dei lavori ed oneri sicurezza €. 59.302,69 **€. 59.302,69**

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) Per oneri conferimento in discarica
mc 206,95 x 1,80 = tonn./mc x10,00 €. 3.725,10

b) Per IVA 10%:

per lavori €. 5.930,26

per conf. Discarica €. 372,51

sommano IVA €. 6.302,78

c) Spese incentivi art. 113 dlgs 50/2016
€. 59.302,69 x 0,02 €. 1.186,05

d) Imprevisti €. 2.833,38

e) Contributo ANAC €. 150,00

f) Pubblicazione gara €. 500,00

Sommano a disposizione dell'Amministrazione **€. 14.697,31**

IMPORTO TOTALE PROGETTO €. 74.000,00

che a seguito esperimento gara di appalto, i lavori venivano aggiudicati alla ditta Montagno Bozzone Alex con un ribasso d'asta del 37,3355% e quindi con un'importo contrattuale di €. 37.442,03;

che a seguito all'aggiudicazione, con D.D. n. 416 del 24/11/2016, si è proceduto ad approvare il verbale di gara ed aggiudicare definitivamente i lavori di che trattasi alla ditta Montagno Bozzone Alex, con la medesima D.D. veniva impegnata la somma di €. 49.953,29 al netto delle economie di gara;

che con convocazione verbale del 06.04.2017 e con nota del 12.4.2017 prot. n. 5328 veniva invitata la ditta Montagno Bozzone Alex a sottoscrivere il contratto d'appalto;

che a seguito della nota di cui sopra, l'Avv. Salvatore Cittadino, con nota prot. 5912 del 27/04/2017, ha comunicato che la ditta Montagno Buzzone Alex si trova nell'impossibilità di poter stipulare il contratto ostandovi il Decreto prefettizio n. 20652 del 21.03.2016;

che con nota del 27.04.2017 prot.5912 veniva contattata la seconda aggiudicataria e precisamente la ditta Pullara Calogero che aveva offerto il ribasso d'asta del 30,1779%;

che con D.D. n. 230 del 15/05/2017, venivano aggiudicati definitivamente i lavori alla ditta Pullara Calogero ed a seguito di ciò con D.D. n. 234 del 17.05.2017 si è provveduto ad integrare l'impegno con la somma di €. 4.609,98;

che con scrittura privata Rep. n. 07 del 31.07.2017 i lavori sono stati affidati definitivamente alla ditta Pullara Calogero

che i lavori sono stati consegnati in data 24/08/2017 con termine delle lavorazioni in data 21/11/2017, per una durata totale pari a mesi 3 (mesi tre);

che nel corso dell'appalto sono state effettuate alcune valutazioni migliorative sull'esecuzione dei lavori,

che in fase di redazione del progetto esecutivo non è stato effettuato;

che tale situazione ha indotto la D.L. ad effettuare alcune variazioni nel progetto esecutivo originario allegato alla perizia.

che per quanto sopra, il Direttore dei Lavori Geom. Alberto Bellavia, ha trasmesso, allo scrivente, cinque (5) copie della perizia di variante redatta ai sensi dell' art. 106 comma 7 del D.lgs n. 50/2016 e smi, oggetto della presente relazione, corredata dai seguenti elaborati:

- A1- Relazione tecnica
- A2- Elaborati Grafici: particolare costruttivo prospetto Edificio scolastico
- A3- Elenco prezzi
- A4- Analisi dei prezzi
- A5- Computo metrico estimativo
- A6- Schema atto di sottomissione
- A7- Quadro comparativo di raffronto
- A8- Quadro economico di spesa

- **Che** la variante in oggetto, attribuibile a lavori migliorativi, rientra nella fattispecie di cui all' art. 106 comma 7 del D.lgs n. 50/2016 e smi e comporta delle diverse lavorazioni, come indicato negli elaborati facenti parte della perizia tecnica di variante, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, e non comportano modifiche sostanziali;

- **Che** l'importo dei lavori in aumento relativo a tali variazioni è pari allo 49,85% del contratto e trova copertura tra le somme a disposizione per imprevisti e con una differenza tramite nuovo impegno che non supera l'importo originario del progetto di €. 74.000,00

Pertanto il quadro economico dei lavori viene modificato mantenendo invariato l'importo complessivo del progetto:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE DI RAFFRONTO

	<i>Quadro economico Progetto Post gara</i>	<i>Perizia di variante tecnica</i>
<i>IMPORTO LAVORI A MISURA</i>		
Lavori al netto del ribasso d'asta (30,1779%)	€. 40.882,18	€. 61.265,73
Oneri ordinari per la sicurezza	<u>€. 750,76</u>	<u>€. 1.150,36</u>
Importo contrattuale (A)	€. 41.632,94	€. 62.385,43
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
<i>IVA sui lavori e sicurezza 10%</i>	€. 4.163,29	€. 6.238,54
<i>Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.</i>	€. 150,00	€. 150,00
<i>Incentivi art. 113 dlgs 50/2016</i>	€. 1.186,05	€. 1.186,05
<i>Oneri conferimento in discarica</i>	€. 3.725,10	€. 3.627,25
<i>IVA su oneri conf. in disc. 10%</i>	€. 372,51	€. 362,73
<i>Imprevisti</i>	€. 2.833,38	
<i>Economie derivante da ribasso</i>	€. 19.886,71	
<i>Per pubblicazione gara</i>	€. 50,00	€. 50,00

Totale somme a disposizione Amministrazione (B) € 32.367,05 € 11.614,57

TOTALE (A + B) € 74.000,00 € 74.000,00

Variazione % 49,85%;

- **che** il proponente R.U.P. in data 19.09.2017 ha approvato in linea tecnica la perizia di che trattasi, giusta relazione istruttoria allegata alla presente proposta.

Tutto ciò premesso:

- occorre procedere all'approvazione Amministrativa della Perizia di Variante dei lavori di cui all'oggetto.
- occorre procedere a rimpiangere le somme disimpegnate con D.D. n. 416 del 24/11/2016 di approvazione del verbale di gara, senza superare le somme del progetto originario, pari ad €. 19.436,73 quale differenza tra l'importo complessivo del progetto pari ad €. 74.000,00 e la somma già impegnata con le determinazioni dirigenziali di cui sopra €. 54.563,27;

VISTO l'art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dalla Legge n. 48/91;

VISTE le LL. RR. n° 7/92 e 26/93

PROPONE

DI APPROVARE la Perizia di Variante dei lavori per la messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della Scuola Media "Sant'Agostino" in Naro dell'importo complessivo di €. **74.000,00** con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE

IMPORTO LAVORI A MISURA

Lavori al netto del ribasso d'asta (30,1779%)	€.	61.265,73
Oneri ordinari per la sicurezza	€.	<u>1.150,36</u>
Importo contrattuale (A)	€.	62.385,43

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

Iva sui lavori 10%	€.	6.238,54
Spese per espletamento gara	€.	50,00
Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€.	150,00
Incentivi art. 113 dlgs 50/2016	€.	1.186,05
Oneri conferimento in discarica	€.	3.627,25
Iva su oneri conf. Disc. 10%	€.	362,72
Totale somme a disposizione Amministrazione (B)	€.	<u>11.614,57</u>
TOTALE (A + B)	€.	74.000,00

Variazione % 49,85%;

IMPEGNARE la somma di €. 19.436,73 quale differenza tra l'importo complessivo del progetto pari ad €. 74.000,00 e la somma già impegnata con le determinazioni dirigenziali n. 559 del 28.12.2015 e n. 234 del 17.05.2017, dell'importo complessivo €. 54.563,27;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n° 48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco Puma) _____