



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Gen. 500 Del 22/11/2017

Nr. 78 del 22/11/2017 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO:	Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della scuola media Sant'Agostino in Naro. CIG: 6840849F2A CUP: D27E13000260006 Approvazione Perizia di assestamento finale somme.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ - LL.PP.

ESAMINATA la proposta di determinazione relativa all'approvazione della perizia di variante di assestamento somme dei "Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della scuola media Sant'Agostino in Naro", sulla quale è stato reso il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 53 comma 1° della L. n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata con le LL. RR. 23/98 e 30/2000;

considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

rilevata l'insussistenza di motivi ostativi all'approvazione;

DETERMINA

- 1) Approvare la perizia di assestamento finale somme redatta dalla D.L. relativa ai "Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della scuola media Sant'Agostino in Naro, rientrante nell'importo complessivo di €. **352.117,77**, somme finanziate dall'Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale – Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, giusto D.D.S. n. 5673 del 20/07/2017 annotato dalla Ragioneria Centrale del medesimo Assessorato in data 09.08.2017 al n. 103 (impegno di €. 81.631,61); al n. 104 (impegno di €. 270.486,16); al n. 19 (economie di €. 56.040,29).

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della scuola media Sant'Agostino in Naro". CIG: 6840849F2A CUP: D27E13000260006
Approvazione Perizia di assestamento finale somme.

REDATTORE: Ufficio LL.PP. – RUP Geom. Nino Comparato _____

Premesso:

- con Determinazione Sindacale n. 32 del 11/09/2015 veniva nominato R.U.P. dei lavori di cui in oggetto il geom. Nino Comparato;
- con Determinazione Sindacale n. 33 del 11/09/2015 veniva nominato progettista dei lavori di cui in oggetto il geom. Angelo Gueli Alletti;
- il progettista incaricato redigeva il progetto esecutivo ammontante a complessivi € 408.158,06, così distinti: A) € 319.452,80 per lavori a base d'asta, di cui € 276.873,01 per lavori soggetti a ribasso d'asta, €42.579,79 per oneri della sicurezza; B) € 88.705,26 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con deliberazione sindacale n.16 del 06.04.2016 veniva approvato il progetto esecutivo di che trattasi;
- con successiva D.S. n. 29 del 22.07.2016 il progetto veniva riapprovato a seguito dei rilievi dell'Assessorato;
- la spesa per la realizzazione dell'intervento verrà finanziata dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità, giusto D.D.S. n. 4951 del 07/09/2016 Vistato dalla Ragioneria Centrale del medesimo Assessorato in data 12.10.2016;
- Con contratto d'appalto Rep. 04 del 26/04/2017 registrato a Canicattì il 27/04/2017 al n. 1745 Vol 1/T, i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati all' Impresa Ever Green srl con sede nel viale San Martino 23/c 98124 Messina (ME), P.I. 02535770834, per un importo contrattuale complessivo di €. 277.005,11 (euro duecentosettantasettemilacinque/11 oltre I.V.A.);
- con verbale di consegna del 06.04.2017 i lavori di che trattasi sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 254 del 29/05/2017 è stata approvata la perizia di variante ed assestamento dell'importo di €. 290.681,02, oltre IVA;
- con nota del 30.08.2017 prot. n. 60240, trasmessa a mezzo pec in data 31.08.2017 ed assunta al prot. gen., di questo Ente al n. 11861 in pari data, l'Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale, ha trasmesso il decreto n. 5673 del 20.07.2017, di impegno sul Bilancio regionale della somma complessiva di €. 352.117,77 sul capitolo 772419, esercizio finanziario 2017;
- **che** i lavori sono stati consegnati in data 06/04/2017 e dichiarati ultimati in data 29 settembre 2017, quindi entro il tempo utile contrattuale di mesi 6 stabilito dal Capo 14 del Capitolato Speciale, allegato al contratto di appalto, ed il loro importo è risultato complessivamente di € 277.005,12 al netto del ribasso d'asta del 15,3311%, salva l'applicazione di alcune detrazioni contabili operate dalla Direzione dei lavori dopo l'ultimazione dei lavori stessi.
- Da quanto sopra premesso, raffrontando l'importo consuntivo netto dei lavori, si evincono dei risparmi di una somma residua pari ad € 639,24, rispetto alla perizia di variante e pertanto si rende necessario effettuare una perizia di assestamento delle somme di perizia.
- Al fine di migliorare le opere già eseguite per le esigenze complementari ed accessorie, manifestate dall'Amministrazione, si è proceduto alla redazione della presente perizia di assestamento finale e del quadro di spesa, con la quale, nell'ambito dell'anzidetta disponibilità, è stata prevista la realizzazione di ulteriori opere. Infatti con la presente perizia di assestamento somme, si provvede ad equilibrare le quantità in esubero e/o in difetto rispetto alla perizia di variante e suppletiva, inoltre si è provveduto, sempre all'interno delle somme previste dalla succitata perizia, ad integrare alcune voci non previste riguardante le attrezzature relative alla sicurezza, per le lavorazioni presenti e future, sul tetto della palestra, e si è previsto il dovuto pagamento di alcune lavorazioni (smonto e rimontaggio di condizionatori, spostamento arredi del piano terra per smonto di plafoniere, montaggio infissi e successiva pitturazione delle pareti interessate) procedendo alla redazione di analisi nuovi prezzi e verbale di concordamento degli stessi.

Nella perizia di assestamento non si prevede alcun cambio di lavorazione, ma solo alcune integrazioni, con l'obiettivo di un risultato migliorativo con somme contenute già nel QTE e con un risparmio di €. 639,24.

L'importo definitivo della presente perizia di assestamento finale, redatta per le ragioni ed i fini suddetti, è contenuto nei limiti del finanziamento di € 352.117,77 originariamente assentito e che lo stesso corrisponde allo stesso quadro di perizia di variante approvato con D.D. n. 254 del 29 maggio 2017

Tutto ciò premesso, occorre procedere all'approvazione Amministrativa della Perizia di assestamento finale somme dei lavori di cui all'oggetto.

VISTO l'art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dalla Legge n. 48/91;

VISTE le LL. RR. n° 7/92 e 26/93

PROPONE

DI APPROVARE la Perizia di assestamento somme dei Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della scuola media Sant'Agostino in Naro rientrante nell'importo complessivo di €. **352.117,77**, somme finanziate dall'Assessorato Regionale delle istruzione e della formazione professione – Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, giusto D.D.S. n. 5673 del 20/07/2017 annotato dalla Ragioneria Centrale del medesimo Assessorato in data 09.08.2017 al n. 103 (impegno di €. 81.631,61); al n. 104 (impegno di €. 270.486,16); al n. 19 (economie di €. 56.040,29;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n° 48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

*Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco Puma)*_____