



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Gen. 87 Del 15/02/2018

Nr. 20 del 15/02/2018 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO:	Oggetto: Lavori di rifacimento e ripristino di alcuni tratti pavimentazione della via Vanelle e modifica gabbionata.-SMART CIG Z3420C6903 CUP: D27H17000770004 Approvazione Perizia di Variante
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ - LL.PP.

ESAMINATA la proposta di determinazione relativa all'approvazione della perizia di variante dei "Lavori di rifacimento e ripristino di alcuni tratti pavimentazione della via Vanelle e modifica gabbionata", sulla quale è stato reso il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 53 comma 1° della L. n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata con le LL. RR. 23/98 e 30/2000;


considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

rilevata l'insussistenza di motivi ostativi all'approvazione;

DETERMINA

Approvare la perizia di variante redatta ai sensi dell' art. 149 del D.lgs n. 50/2016 e smi, dei "Lavori di rifacimento e ripristino di alcuni tratti pavimentazione della via Vanelle e modifica gabbionata;

- 1) Approvare il nuovo quadro tecnico economico ammontante a complessivi € 26.000,00 così distinto:



Variatione % 9,41%;

II RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91

OGGETTO: - Lavori di rifacimento e ripristino di alcuni tratti pavimentazione della via Vanelle e modifica gabbionata. SMART CIG Z3420C6903 CUP: D27H17000770004 Approvazione Perizia di Variante

REDATTORE: Ufficio LL.PP. – RUP Geom. Nino Comparato _____

Premesso:

che Con D.D. n. 417 del 30/10/2017, il geom. Nino Comparato, dipendente di questo Ente è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui in oggetto;

che Con la medesima D.D. n. 417 del 30/10/2017, è stato costituito altresì, l'ufficio di direzione lavori con i seguenti dipendenti comunali: geom. Alberto Bellavia progettista, D.L. dei lavori suddetti; Ing. Francesco Puma, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Rag. Massimo Rizzotto collaboratore amministrativo;

che il progettista incaricato redigeva il progetto esecutivo ammontante a complessivi € 26.000,00, così distinti: A) € 21.486,25 per lavori a base d'asta, di cui € 21.110,61 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 375,64 per oneri della sicurezza; B) € 4.513,75 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- **Che** con determinazione dirigenziale n. 491 del 15.11.2017 è stata impegnata la somma di €. 26.000,00;
- **che** con deliberazione sindacale n. 88 del 14.11.2017 veniva approvato il progetto esecutivo di che trattasi;

1	Importo totale dei lavori	€	21.486,25
2	Oneri per la sicurezza	€	375,64
3	Lavori dei lavori a base d'asta	€	21.110,61
per somme a disposizione dell'Amministrazione			
a	IVA SUI LAVORI 10%	€	2.148,62
b	Incentivi di cui all'art. 113 D.lgs 50/16	€	429,73
c	Oneri accesso in discarica	€	870,00
d	Imprevisti	€	1.065,40
e	Spese pubblicazione gara	€	0,00
f	Contributo ANAC	€	0,00
sommano		€	4.513,75
Totale generale		€	26.000,00

che con scrittura privata Rep. n. 03 del 12.02.2018 registrata a Canicattì il 14/02/2018 al n° 731 Serie 1T, i lavori sono stati affidati definitivamente alla ditta M.R. Costruzioni srl;

che i lavori sono stati consegnati in data 09/01/2018 con termine delle lavorazioni in data 09/03/2018, per una durata totale pari a mesi 2 (mesi due).

che nel corso dell'appalto sono state effettuate alcune valutazioni sull'esecuzione dei lavori, che in fase di redazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto non è stato possibile prevedere, con interventi nelle strade.

che con nota prot. n. 2573 del 12.02.2018, la direzione lavori ha comunicato allo scrivente RUP che a seguito dei lavori si è constatato che la fognatura interessata dai lavori, per un tratto di circa ml 60,00, risulta essere in pessime condizioni. Avendo interpellato la Girgenti Acque, gestore della rete idrica e fognaria di questo Comune di Naro, si è deciso di sostituire il tratto di fognatura di che trattasi. La fornitura della tubazione è a carico della Girgenti Acque, mentre lo scavo, posa in opera ed il rinterro sono a carico del Comune di Naro.


che per quanto sopra, il Direttore dei Lavori Geom. Alberto Bellavia, ha trasmesso, allo scrivente, tre (3) copie della perizia di variante redatta ai sensi dell' art. 149 del D.lgs n. 50/2016 e smi, oggetto della presente relazione, corredata dai seguenti elaborati:

- 2.3 Planimetrie degli interventi da effettuare
- 3.2 Elenco nuovi prezzi unitari
- 3.3 Computo metrico estimativo
- 3.4 Quadro economico di spesa
- 3.6 Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- 3.7 Quadro comparativo

- **Che** la variante in oggetto, attribuibile a fattori imprevisi ed imprevedibili, rientra nella fattispecie di cui all' art. 149 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e comporta delle diverse lavorazioni, come indicato negli elaborati facenti parte della perizia tecnica di variante, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, e non comportano modifiche sostanziali;

- **Che** l' importo dei lavori in aumento relativo a tali variazioni è pari allo 9,41% del contratto e trova copertura tra le somme a disposizione per imprevisi e con una differenza tramite nuovo impegno che non supera l'importo originario del progetto di €. 26.000,00

Pertanto il quadro economico dei lavori viene modificato mantenendo invariato l'importo complessivo del progetto:



Variazione % 9,41%;

- **che** il proponente R.U.P. in data 14.02.2018 ha approvato in linea tecnica la perizia di che trattasi, giusta relazione istruttoria allegata alla presente proposta.

Tutto ciò premesso:


- occorre procedere all'approvazione Amministrativa della Perizia di Variante dei lavori di cui all'oggetto.

VISTO l'art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dalla Legge n. 48/91;

VISTE le LL. RR. n° 7/92 e 26/93

PROPONE

DI APPROVARE la Perizia di Variante dei Lavori di rifacimento e ripristino di alcuni tratti pavimentazione della via Vanelle e modifica gabbionata dell'importo complessivo di **€. 26.000,00** con il seguente quadro economico:



Variazione % 9,41%;

- **Dare atto che la somma di €.** 26.000,00 è stata impegnata con determinazione dirigenziale n. 491 del 15.11.2017 e che quindi la perizia non comporta nessuno incremento di somme;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n° 48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

*Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco Puma)*_____