



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Gen. 85 Del 18/02/2019

Nr. 15 del 18/02/2019 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO: **Oggetto:** Lavori di manutenzione ordinaria e abbattimento barriere architettoniche del museo civico di via Piave. – Progetto esecutivo **Smart CIG ZB1254091D**
Approvazione Perizia di Variante

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.

ESAMINATA la proposta di determinazione relativa all'approvazione della perizia di variante dei "Lavori manutenzione ordinaria e abbattimento barriere architettoniche del museo civico di via Piave", sulla quale è stato reso il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 53 comma 1° della L. n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata con le LL. RR. 23/98 e 30/2000;

considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
rilevata l'insussistenza di motivi ostativi all'approvazione;

DETERMINA

Approvare la perizia di variante redatta ai sensi dell' art. 149 D.lgs n. 50/2016 e smi, dei "Lavori di manutenzione ordinaria e abbattimento barriere architettoniche del museo civico di via Piave";

- 1) Approvare il nuovo quadro tecnico economico ammontante a complessivi € 13.000,00 così distinto:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE DI RAFFRONTO

	<i>Quadro economico Progetto Post gara</i>	<i>Perizia di variante tecnica</i>
IMPORTO LAVORI A MISURA		
Lavori al netto del ribasso d'asta (28,73%)	€. 7.671,44	€. 8.079,42
Oneri ordinari per la sicurezza	<u>€. 192,15</u>	<u>€. 205,57</u>
Importo contrattuale (A)	€. 7.479,29	€. 8.284,99
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
IVA sui lavori e sicurezza 10%	€. 767,14	€. 828,50
Incentivi art. 11 dlgs 50/2016	€. 213,73	€. 230,84
Imprevisti	€. 534,32	
Lavori in economia	€. 500,00	
Arrotondamenti	€. -3,15	
Economie derivante da ribasso	€. 3.015,02	€. 3.256,84
Economia IVA a seguito del ribasso	€. 301,50	€. 325,69
Totale somme a disposizione Amministrazione (B)	<u>€. 5.328,56</u>	<u>€. 11.614,57</u>
TOTALE (A + B)	€. 13.000,00	€. 13.000,00

Variazione 8,00%;

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e abbattimento barriere architettoniche del museo civico di via Piave Smart **ZB1254091D**
Approvazione Perizia di Variante

REDATTORE: Ufficio LL.PP. – RUP Geom. Alberto Bellavia _____

Premesso che:

- Che con D.D. n. 410 del 26/09/2018, veniva nominato il geom. Alberto Bellavia, appartenente P.O. VII^a dell'Ufficio Tecnico Comunale di Naro, quale Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui in oggetto;
- **che** il progettista incaricato redigeva il progetto esecutivo ammontante a complessivi € 13.000,00, così distinti: A) € 10.494,31 per lavori a base d'asta, di cui € 10.686,46 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 192,15 per oneri della sicurezza; B) € 2.316,70 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- **che** con determinazione dirigenziale n. 484 del 12.11.2018 è stata impegnata la somma di €. 74.000,00;
- **che** con deliberazione sindacale n.65 del 18.10.2018 veniva approvato il progetto esecutivo di che trattasi;
- **che** con successiva D.S. n. 56 del 23.12.2015 il progetto veniva approvato con il seguente quadro economico e dell'importo complessivo di €. 13.000,00:

SOMME PER LAVORI

Importo totale dei lavori	€.	10.686,46
Di cui costi per la sicurezza	€.	192,15
Importo dei lavori a base d'asta	€.	10.494,31

SOMME A DISPOSIZIONE

• I.V.A. 10% sui lavori	€.	1.068,65
• Incentivi art. 11 dlgs 50/2016	€.	213,73
• Lavori in economia	€.	500,00
• per imprevisti	€.	534,32
• Contributo Autorità di Vigilanza dei LL.PP	€.	0,00
• Per spese di gara	€.	0,00
Sommano a disposizione	€.	<u>2.316,70</u>
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€.	13.003,16

In C.T. €. 13.000,00

che a seguito esperimento gara di appalto, i lavori venivano aggiudicati alla ditta DUE G di Guida Bernardino con un ribasso d'asta del 28,73% e quindi con un'importo contrattuale di €. 7.671,44;

che i lavori sono stati consegnati in data 22/01/2019 con termine delle lavorazioni in data 22/01/2019, per una durata totale pari a mesi 1 (mesi uno);

che nel corso dell'appalto sono state effettuate alcune valutazioni migliorative sull'esecuzione dei lavori, **che** in fase di redazione del progetto esecutivo non è stato effettuato;

che tale situazione ha indotto la D.L. ad effettuare alcune variazioni nel progetto esecutivo originario allegato alla perizia.

che per quanto sopra, il Direttore dei Lavori Geom. Alberto Bellavia, ha trasmesso, allo scrivente, cinque (2) copie della perizia di variante redatta ai sensi dell' art. 149 del D.lgs n. 50/2016 e smi, oggetto della presente relazione, corredata dai seguenti elaborati:

- A1- Relazione tecnica
- A2- Computo metrico estimativo
- A3- Quadro comparativo di raffronto

che la variante in oggetto, attribuibile a lavori migliorativi, rientra nella fattispecie di cui all' art. 149 del D.lgs n. 50/2016 e smi e comporta delle diverse lavorazioni, come indicato negli elaborati facenti parte della perizia tecnica di variante, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, e non comportano modifiche sostanziali;

che l' importo dei lavori in aumento relativo a tali variazioni è pari allo 8,00% del contratto e trova copertura tra le somme a disposizione per imprevisti e con una differenza tramite nuovo impegno che non supera l'importo originario del progetto di €. 13.000,00

Pertanto il quadro economico dei lavori viene modificato mantenendo invariato l'importo complessivo del progetto:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE DI RAFFRONTO

	<i>Quadro economico Progetto Post gara</i>	<i>Perizia di variante tecnica</i>
IMPORTO LAVORI A MISURA		
Lavori al netto del ribasso d'asta (28,73%)	€. 7.671,44	€. 8.079,42
Oneri ordinari per la sicurezza	€. 192,15	€. 205,57
Importo contrattuale (A)	€. 7.479,29	€. 8.284,99
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
IVA sui lavori e sicurezza 10%	€. 767,14	€. 828,50
Incentivi art. 11 dlgs 50/2016	€. 213,73	€. 230,84
Imprevisti	€. 534,32	
Lavori in economia	€. 500,00	
Arrotondamenti	€. -3,15	
Economie derivante da ribasso	€. 3.015,02	€. 3.256,84
Economia IVA a seguito del ribasso	€. 301,50	€. 325,69
Totale somme a disposizione Amministrazione (B)	€. 5.328,56	€. 11.614,57
TOTALE (A + B)	€. 13.000,00	€. 13.000,00

Variazione 8,00%;

- **che** il proponente R.U.P. in data 15.02.2019 ha approvato in linea tecnica la perizia di che trattasi, giusta relazione istruttoria allegata alla presente proposta.

Tutto ciò premesso:

- occorre procedere all'approvazione Amministrativa della Perizia di Variante dei lavori di cui all'oggetto.

VISTO l'art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dalla Legge n. 48/91;

VISTE le LL. RR. n° 7/92 e 26/93

PROPONE

DI APPROVARE la Perizia di Variante dei Lavori di manutenzione ordinaria e abbattimento barriere architettoniche del museo civico di via Piave dell'importo complessivo di €. 13.000,00 con il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI A MISURA

Lavori al netto del ribasso d'asta (28,73%)	€. 7.671,44	
Oneri ordinari per la sicurezza	€. 192,15	
Importo contrattuale (A)	€. 7.479,29	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
IVA sui lavori e sicurezza 10%	€. 767,14	
Incentivi art. 11 dlgs 50/2016	€. 213,73	
Imprevisti	€. 534,32	
Lavori in economia	€. 500,00	
Arrotondamenti	€. -3,15	
Economie derivante da ribasso	€. 3.015,02	
Economia IVA a seguito del ribasso	€. 301,50	
Totale somme a disposizione Amministrazione (B)	€. 5.328,56	
TOTALE (A + B)	€. 13.000,00	

Variazione 8,00%;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n° 48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco Puma) _____