MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 - Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Nr. Reg. Gen. 213 del 08/04/1010

Nr. 75 del 08.04.2010 Reg. Int. Area Tecnica

OGGETTO:	**Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico-architettonico Comunale del centro storico. Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del complesso ex convento S. Francesco oggi Casa Municipale – Copertura.** **Liquidazione 7° S.A.L..** Ditta RECOOP Soc. Coop. Terranova (ME.)

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Visto: La Determinazione Sindacale n. 59 del 19/07/2007 con cui è stato approvato il progetto del *Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico-architettonico Comunale del centro storico. Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del complesso ex convento S. Francesco oggi Casa Municipale - Copertura,* dell'importo complessivo di €. 1.082.791,00 di cui €. 770.000,00 per lavori a base d'asta ed € 312.791,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto: Il D.G.G. n. 0676/XI del 09/05/2007, con cui l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha finanziato i lavori di cui all'oggetto per l'importo di € 963.683,99 pari all' 89% dell'importo complessivo di progetto di € 1.082.791,00, e che la Cassa Depositi e Prestiti con contratto del 22/10/2007 Posizione n. 4508183 ha concesso un mutuo di € 119.107,01 pari all'11% dell'importo complessivo di € 1.082.791,00.

Visto: Il contratto d'appalto Rep. N. 2084 del 20.06.2008 registrato a Canicattì il 24.06.2008 al n. 105, con i lavori di cui all'oggetto sono stati aggiudicati all'Impresa RECOOP Soc. Cop. Via Mazzini n. 31 – Terranova (ME.);

Visto: Il verbale di consegna dei lavori del 27.06.2008;

Visto: La Determinazione Sindacale n. 77 del 20/11/2009 con cui è stata approvata la perizia di variante e suppletiva all'interno delle somme finanziate del progetto del *Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico-architettonico Comunale del centro storico. Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del complesso ex convento S. Francesco oggi Casa Municipale - Copertura,* dell'importo complessivo di €. 1.082.791,00 di cui per lavori al netto del ribasso ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 730.810,64 ed € 291.582,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione; ed economie di gara I.V.A. compresa € 60.397,63;

Visto: che in detta perizia è stata concessa una proroga alla fine dei lavori di mesi sette;

Vista: La nota del 25.02.2010 della Direzione Lavori assunta al protocollo di questo Comune in data 26/02/2010 al n. 1868/P, sono stati trasmessi gli atti per il pagamento dello stato d'avanzamento lavori n. 7 emesso in data 18.02.2010;

Visto: Il certificato di pagamento n. 7 emesso in data 30/03/2010 dal Responsabile del Procedimento, dell'importo di € 90.000,00 oltre I.V.A. 10% di € 9.000,00 per complessive € 99.000,00;

Vista: La fattura n. 2 del 18.02.2010 assunta al protocollo di questo Comune in data 01/03/2010 al n. 1992/P, dell'Impresa RECOOP Soc. Cop. Via Mazzini n. 31 – Terranova (ME.), dell'importo di € 99.000,00 di cui € 90.000,00 per lavori ed € 9.000,00 per I.V.A. 10%;

Visto: il **DURC** rilasciato in data 25/03/2010 dagli Enti preposti dal quale si rileva che la ditta RECOOP Soc. Cop. Via Mazzini n. 31 – Terranova (ME.) risulta essere in regola;

Considerato: che per i lavori in argomento il finanziamento dell'opera grava per l'89% con fondi Regionale ed il rimanente 11% con la Cassa Depositi e Prestiti con contratto del 22/10/2007 a concesso un mutuo di € 119.107,01 pari all'11% dell'importo complessivo di € 1.082.791,00

Considerato:

- ✓ **che** per quanto riguarda i Regionale è in corso l'emissione l'Ordinativo d'accredito da parte dell'Assessorato Regionale LL.PP., in cui trova capienza l'importo da liquidare;
- ✓ **che** la alla Cassa DD.PP. ha accreditato la somma di € 10.890,00 pari all'11% della somma da liquidare.

Vista: la Determina Sindacale n. 48 del 24.07.2009 relativa all'attribuzione delle funzioni dirigenziali;

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell'art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE all'Impresa RECOOP Soc. Cop. Via Mazzini n. 31 – Terranova (ME.), Partita I.V.A. 05205990822 l'importo della fattura n. 02 del 18.02.2010 dell'Impresa RECOOP Soc. Cop. Via Mazzini n. 31 – Terranova (ME.), dell'importo di € 99.000,00 di cui € 90.000,00 per lavori ed € 9.000,00 per I.V.A. 10%, con bonifico bancario presso il Banco di Sicilia agenzia di Capo d'Orlando IBAN IT 46 W 01020 82100 000300225575, emessa dalla stessa per il pagamento del 7° S.A.L. dei lavori del *Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico-architettonico Comunale del centro storico. Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del complesso ex convento S. Francesco oggi Casa Municipale - Copertura*;

DI IMPEGNARE la somma di € 10.890,00 con la Cassa Depositi e Prestiti, e la restante parte di € 88.110,00 non appena la relativa somma sarà accreditata da parte dall'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, in quanto è in corso l'emissione dell'Ordinativo di Accredito;

DARE ATTO: Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente documentazione:

1) Copia stato d'avanzamento lavori n. 7° e relativo certificato di pagamento;
2) Fattura n. 02 del 18.02.2010
3) Copia D.U.R.C.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Sorce Carmelo

_____

Il Capo Settore Area Tecnica
Arch. Gallo Angelo

_____