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OGGETTO:  Lavori per la manutenzione di un centro comunale di raccolta delle frazioni dei rifiuti solidi urbani 
da raccolta differenziata.  

CUP: D29J16000040004 - CIG: 65909396EB   
Approvazione Perizia di Variante ed assestamento 

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP. 
 

ESAMINATA  la proposta di determinazione relativa all’approvazione della perizia di variante e 
suppletiva dei “Lavori per la manutenzione di un centro comunale di raccolta delle frazioni dei rifiuti 
solidi urbani da raccolta differenziata”,sulla quale è stato reso il parere in ordine alla regolarità tecnica ai 
sensi dell’art. 53 comma 1° della L. n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata 
con le LL. RR. 23/98 e 30/2000; 
considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto; 
rilevata l’insussistenza di motivi ostativi all’approvazione; 
 

DETERMINA 

Approvare la perizia di variante ed assestamento redatta ai sensi dell’ art. 132 comma 1 lett. b) del D.lgs 
n. 163/2006 e caso 3 delle linee guide varianti in corso d’opera Circolare  del 01.022016 dell’Ass.to 
Infrastrutture e della Mobilità pubblicata sulla GURS n. 8 parte I° del 19.02.2016, dei “Lavori per la 
manutenzione di un centro comunale di raccolta delle frazioni dei rifiuti solidi urbani da raccolta 
differenziata; 
1) Approvare il nuovo quadro tecnico economico ammontante a complessivi € 193.000,00 così 

distinto: 
QUADRO ECONOMICO VARIANTE DI RAFFRONTO 

                                                                Quadro economico                   Perizia di  
                                                                     Progetto Post gara              variante tecnica 

IMPORTO LAVORI A MISURA 

Lavori al netto del ribasso d’asta (11,9373%)      €.     90.413,39                €.       87.997,87 

Costo della manodopera                      €.     41.615,33                €.        50.056,28 

Oneri ordinari per la sicurezza        € .       5.709,97               € .        5.708,80 

Importo contrattuale   (A)                                €.    137.738,69                 €.     143.762,95 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 

IVA sui lavori  10%                                €.        13.773,86     €.      14.376,29 
Spese per espletamento gara                                      €.         5.000,00     €.        1.249,97 
Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.                €.                                         €.             30,00 
Competenze tecniche progettazione        €.        15.997,91     €.      15.749,61 
Competenze RUP e DL                                                             €.       1.282,88 
Imprevisti                                                                    €.          7.008,45                  €.       3.426,93 
Economie derivante da ribasso        €.         13.481,54                €.     13.121,36 
Totale somme a disposizione Amministrazione (B)    €.        55.261,31                  €.     49.237,05   

TOTALE   (A + B)                         €.     193.000,00    €.   193.000,00 

Variazione % 4,8880; 
 

Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^  
                             (Ing. Francesco Puma) 



 
 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L .R. 10/91 
 

OGGETTO: Lavori per la manutenzione di un centro comunale di raccolta delle frazioni dei 
rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata”. 

 

REDATTORE: Ufficio LL.PP. – RUP Geom. Nino Comparato ____________________________ 
 
Premesso: 

Premesso che:    
• con Delibera G.M. n. 959 del 31.12.1986, esecutiva, l’Ing. Giuseppe Lumera era stato 

incaricato per la redazione di un progetto relativo alla manutenzione di un Centro Comunale 
di Raccolta per la gestione dei rifiuti e della raccolta  differenziata in questo Comune di Naro; 

•    Per il finanziamento dell’opera, questo Ente ha acceso, con nota prot. n. 12177 del 12 
ottobre 2015, con la CC.DD.PP. un mutuo pari all’importo del progetto che ammonta 
complessivamente ad e. 196.000,00; 

•    il progetto suddetto è stato approvato in linea amministrativa con Deliberazione G.C. n. 72 
del 24 novembre 2015; 

•    a seguito della richiesta di concessione di un prestito ordinario di cui sopra, la Cassa 
Depositi e Prestiti, con propria nota prot. n. 2055999/15 del 9 dicembre 2015 – pos. 6020636, 
ha rappresentato la non imputabilità in c/mutuo dell’incentivo ex art. 92 previsto tra le somme 
a disposizione dell’Amministrazione esposte nel quadro economico, richiedendo la 
rideterminazione ed approvazione con apposita determina dell’importo complessivo del 
richiedendo mutuo con stralcio ed al netto della somma per l’incentivo suddetto, da porre 
questo a carico del Comune; 

•    In virtù della nota della CCDDPP n. 2055999/2015, con Deliberazione  G. C. N. 76/2015 è 
stato riapprovato il progetto dell’importo di € 193.000,00 di cui €. 149.994,64 per lavori a 
base d’asta compreso €. 5.709,97 per oneri di sicurezza ed €. 43.005,36 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione, come risulta dal seguente quadro economico: 
. – Importo lavori soggetti a ribasso                                                                   €       102.669,34 
. – Costo manodopera non soggetta a ribasso                      € 41.615,33 
. – Oneri sicurezza non soggetti a ribasso                           €     5.709,97 

Sommano importi non soggetti a ribasso                                                       €     47.325,30 
Importo a base d’appalto € 149.994,64   

Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

• IVA 10 % (€ 149.994,64 x 0,10) €    14.999,46  
• Competenze tecniche di progettazione  

(inclusi imposte e tasse) €    15.997,91 
• Spese di gara si stimano €      5.000,00 
• Imprevisti ≈ 5% €      7.008,19 

Ammontare delle somme a disposizione €   43.005,36 
Totale complessivo progetto                                                                             €   

193.000,00 
 

•    Con D.S. n. 27 del 17/06/2016 l’Arch. Angelo Gallo, posto in stato di quiescenza, è stato 
sostituito nelle funzioni RUP dal sottoscritto geom. Nino Comparato; 

• Con contratto d’appalto Rep. n. 12/2016 del 20/10/2016, registrato a Canicattì il 07/11/2016 
al n. 4121 Vol 1/T, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla Ditta Nucifora Alfio srl con 
sede in Sant’Alfio (CT); 



• I lavori sono stati consegnati in data 05/12/2016 con termine delle lavorazioni in data 
04/03/2016, per una durata totale pari a mesi 3 (mesi tre). Ad oggi hanno subito una 
sospensione per la redazione della presente perizia in quanto i lavori residui sono contemplati 
in essa. 

• Nel corso dell’appalto sono state effettuate alcune valutazioni sull’esecuzione dei lavori che 
in fase di redazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto non è stato possibile 
prevedere, con interventi sia nell’immobile che nello spiazzo prospiciente.  

• Tale situazione ha indotto la D.L. di effettuare alcune variazioni al progetto esecutivo 
originario le quali hanno comportato un concordamento di nuovi prezzi come da schema di 
atto di sottomissione allegato alla perizia. Le nuove lavorazioni consistono principalmente in: 
1)   Variazione della realizzazione della recinzione prevista in progetto di ml.1,00 di altezza 

e con ancoraggio dei paletti direttamente nel terreno, che non dà una perfetta  stabilità e 
sicurezza. In alternativa è stata prevista una variazione della recinzione sia come altezza 
(ml. 1,50) per una maggiore sicurezza, sia come ancoraggio (apposito cordolo da 
realizzare in aderenza al marciapiede di coronamento per la collocazione dei paletti).  

2)   Fornitura e collocazione di una vasca di prima pioggia, con la realizzazione della griglia 
di raccolta e tubazione di collegamento alla vasca per lo smaltimento delle acque dei 
piazzali.  

3)    Realizzazione di un muretto di sottoscarpa sul retro dell’edificio ed al piede della 
scarpata del terreno di monte, per evitare lo scivolamento della fanghiglia sulla 
sottostante area di verde dove verrà sistemata la rete di sub-irrigazione per lo smaltimento 
delle acque reflue dell’edificio. 

4)    Eliminazione della prevista scala in ferro e apertura di nuova porta esterna per l’accesso 
al soppalco dell’edificio, dove sono stati ricavati l’ufficio e il bagno. Ciò in quanto è già 
esistente, allo stato rustico, una scala interna di collegamento tra il piano terra e il 
soppalco. A tal fine si è previsto il completamento di tale scala e la eliminazione di quella 
esterna in ferro evitando così l’apertura della ulteriore porta.  
Tale variazione ha reso necessario concordare nuovi prezzi come da schema di atto di 
sottomissione allegato alla perizia. 

•    Oltre agli interventi sopra descritti, si sono resi necessari altri piccoli interventi di modifica 
attribuibili a circostanze impreviste ed imprevedibili, non imputabili, per le ragioni sopra 
riportate, alla stazione appaltante e che hanno comportato il concorda mento di nuovi prezzi, 
come da schema di atto di sottomissione allegato alla perizia. 

•    Le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria rientrante nei 
casi previsti dall’ art. 132 comma 1 lett. b) del D.lgs n. 163/2006 e caso 3 della circolare del 
01.02.2016 dell’Ass.to Infrastrutture e della Mobilità pubblicata sulla GURS n. 8 parte I° del 
19.02.2016; 

•    Per quanto sopra, il Direttore dei Lavori Geom. Alberto Bellavia, con nota del 22/02/2017 
assunta al protocollo generale di questo Comune in pari data al n. 2737, ha richiesto 
l’autorizzazione a redigere un verbale nuovi prezzi e relativa perizia di variante; 

•    Con nota prot. n. 2764 del 24/02/2017 il sottoscritto R.U.P. Geom. Nino Comparto, ha 
autorizzato il Direttore dei Lavori Geom. Alberto Bellavia a redigere la perizia di 
variante ed assestamento somme; 

•    Con nota assunta al protocollo di questo Comune al n. 3439 del 08.03.2017, la 
Direzione dei Lavori ha trasmesso, allo scrivente, tre (3) copie della perizia di variante 
redatta ai sensi dell’ art. 132 comma 1 lett. b) del D.lgs n. 163/2006 e caso 3 della 
circolare del 01.02.2016 dell’Ass.to Infrastrutture e della Mobilità pubblicata sulla 
GURS n. 8 parte I° del 19.02.2016, oggetto della presente relazione, corredata dai 
seguenti elaborati: 

• A1- Relazione tecnica 

• A2-Elaborati Grafici: Planimetria Generale  

  Elaborati Grafici: Impianto di Illuminazione 

  Elaborati Grafici: Impianto Idrico 



  Elaborati Grafici: Deposito Cassoni Scarrabili 

  Elaborati Grafici: Edificio di Servizio 

• A3- Elenco prezzi 

• A4- Analisi dei prezzi 

• A5- Computo metrico estimativo 

• A6- Schema atto di sottomissione 

• A7- Quadro comparativo di raffronto 

• A8- Quadro economico di spesa 

•    La variante in oggetto, attribuibile a lavori ed a circostanze impreviste ed imprevedibili, non 
imputabili, per le ragioni sopra riportate, alla stazione appaltante, rientra nella fattispecie di 
cui all’ art. 132 comma 1 lett. b) del D.lgs n. 163/2006 e comporta delle diverse lavorazioni, 
come indicato negli elaborati facenti parte della perizia tecnica di variante, finalizzate al 
miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, e non comportano modiche sostanziali e 
sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili, il 
cui importo dei lavori in aumento relativo a tali variazioni è pari allo 4,8880% ed inferiore al 
10 per cento dell’importo originario del contratto e trova copertura tra le somme a 
disposizione per imprevisti. 

•    Vengono inoltre ridefinite le somme a disposizione dell’amministrazione sulla base del 
quadro economico originario. 

Pertanto il quadro economico dei lavori viene modificato mantenendo invariato l’importo       
complessivo del quadro economico post gara come segue: 

 

QUADRO ECONOMICO VARIANTE DI RAFFRONTO 

                                                       Quadro economico                   Perizia di  
                                                                Progetto Post gara              variante tecnica 
 IMPORTO LAVORI A MISURA 

Lavori al netto del ribasso d’asta (11,9373%)     €.     90.413,39                €.       87.997,87 

Costo della manodopera           €.     41.615,33                €.        50.056,28 

Oneri ordinari per la sicurezza           € .       5.709,97                € .        5.708,80 

Importo contrattuale   (A)                                €.    137.738,69               €.      143.762,95 

 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 

IVA sui lavori  10%                    €.        13.773,86      €.      14.376,29 
Spese per espletamento gara                              €.         5.000,00     €.        1.249,97 
Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.           €.                           €.             30,00 
Competenze tecniche progettazione       €.        15.997,91                 €.      15.749,61 
Competenze RUP e DL                                                                           €.       1.282,88 
Imprevisti                                                              €.          7.008,45               €.       3.426,93 

Economie derivante da ribasso        €.         13.481,54               €.     13.121,36 

Totale somme a disposizione Amministrazione (B) €.     55.261,31              €.      49.237,05   

TOTALE   (A + B)                                 €.     193.000,00             €.     193.000,00 

Variazione % 4,8880; 

• Il proponente R.U.P. in data 09.03.2017 ha approvato in linea tecnica la perizia di che 
trattasi, giusta relazione istruttoria allegata alla presente proposta. 



Tutto ciò premesso, occorre procedere all’approvazione Amministrativa della Perizia di 
Variante dei lavori di cui all’oggetto. 
 
VISTO  l’art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dalla Legge n. 48/91; 

VISTE   le LL. RR. n° 7/92 e 26/93 

P R O P O N E 

DI APPROVARE  la Perizia di Variante dei lavori per la manutenzione di un centro comunale di 
raccolta delle frazioni dei rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata dell’importo complessivo 
di €. 193.000,00, con il seguente quadro economico:   

 

QUADRO ECONOMICO VARIANTE DI RAFFRONTO 

                                                       Quadro economico                   Perizia di  
                                                                Progetto Post gara              variante tecnica 
 IMPORTO LAVORI A MISURA 

Lavori al netto del ribasso d’asta (11,9373%)     €.     90.413,39                €.       87.997,87 

Costo della manodopera           €.     41.615,33                €.        50.056,28 

Oneri ordinari per la sicurezza           € .       5.709,97                € .        5.708,80 

Importo contrattuale   (A)                                €.    137.738,69               €.      143.762,95 

 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 

IVA sui lavori  10%                     €.        13.773,86      €.      14.376,29 
Spese per espletamento gara                               €.         5.000,00     €.        1.249,97 
Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.            €.                           €.             30,00 
Competenze tecniche progettazione        €.        15.997,91                 €.      15.749,61 
Competenze RUP e DL                                                                            €.       1.282,88 
Imprevisti                                                            €.          7.008,45                  €.       3.426,93 

Economie derivante da ribasso       €.         13.481,54                 €.     13.121,36 

Totale somme a disposizione Amministrazione (B)  €. 55.261,31                  €.      49.237,05   

TOTALE   (A + B)                                     €.     193.000,00    €.     193.000,00 

Variazione % 4,8880; 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n° 
48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione. 
Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco Puma)__________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


