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MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 

Provincia di Agrigento 

 

 
      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 

 DELIBERA N.  66                                                                                                DEL   18/10/2018  

 

 

                

 

OGGETTO : 

 

 

Lavori di ristrutturazione dell’asilo di Piazza Pertini per l’adeguamento e la 

trasformazione in micro nido comunale.. Codice C.U.P. D26C06000050004 

Codice C.I.G.  0034690317 Codice Caronte SI_1_11607 

Approvazione del quadro economico di spesa finale e della relazione 

conclusiva sulle attività di progetto. 

                             

 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO addì diciotto del  mese  di  Ottobre alle ore 14,00 e  seguenti  in  

Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 

 

 

• Cremona Calogero Sindaco ............................................ 
 

• Cangemi Calogero Vice Sindaco ............................................ 
 

• Lisinicchia Francesco Assessore ............................................ 
 

• Schembri Stefano Assessore ............................................ 
 

• Giunta Rosa Maria Assessore ............................................ 
 

 

 

 

 

 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Giuseppe Vinciguerra ai sensi dell’art. 52  

della Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 Il Presidente, con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Giuseppe Vinciguerra, invita i 

membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91 
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OGGETTO : 

 

 

Lavori di ristrutturazione dell’asilo di Piazza Pertini per l’adeguamento e la 

trasformazione in micro nido comunale.. Codice C.U.P. D26C06000050004 

Codice C.I.G.  0034690317 Codice Caronte SI_1_11607 

Approvazione del quadro economico di spesa finale e della relazione 

conclusiva sulle attività di progetto. 

 

ISTRUTTORE: Rag. Manzone Enzo___________________________________________ 

 

PREMESSO CHE: 

• Con D.S n. 15 del 26/02/2007 è stato approvato il progetto dei lavori di ristrutturazione 

dell’asilo di Piazza Pertini per l’adeguamento e la trasformazione in micro nido Comunale 

dell’importo complessivo di € 141.685,75 di cui € 100.300,27 per lavori a base d’asta ed oneri di 

sicurezza di € 1.462,02 non soggetti a ribasso ed € 39.918,46 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

• l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali ha 

finanziato i lavori in argomento con D.A. n. 1375/S6 del 19/04/2006 con uno stanziamento di             

€ 113.348,60 su una spesa progettuale di  € 141.685,75, la rimanente quota di € 28.337,15 è stata 

finanziata con fondi Comunali con Determinazione Dirigenziale n. 18 del 27.02.2007 

• I lavori di che trattasi con contratto d’appalto Rep. N. 2064 del 21.09.2007 registrato a Canicattì 

il 01.10.2007 al n. 616, sono stati aggiudicati all’Impresa R.I.A.M. s.r.l. da Naro; 

• Con verbale in data 10 ottobre 2007, si è proceduto alla consegna dei lavori, la cui ultimazione, 

in base al tempo utile contrattuale di mesi 6, doveva avvenire il 9 aprile 2008; 

• Che con nota del 9 aprile 2008  l’appaltatore dei lavori stessi ha chiesto una proroga di giorni 30, 

per le ragioni esposte in tali medesime note  che qui si intendono richiamate e trascritte; 

• Che con nota prot. n. 6485 del 18 aprile 2008 il Responsabile Unico del Procedimento ha 

invitato la Direzione dei Lavori a relazionare sulla richiesta di proroga presentata 

dall’Appaltatore; 

• Che con nota del 23 aprile 2008, assunta al prot. n. 6710 in data 24 aprile 2008, la  Direzione dei 

Lavori ha espresso parere favorevole per la concessione di una proroga per l’ultimazione dei 

lavori limitatamente a giorni 30 (trenta); 

• Che con nota del 28 aprile 2008 il Responsabile Unico del Procedimento ha concesso la proroga 

di giorni 30 (trenta) al termine utile per l’ultimazione dei suddetti lavori e quindi posticipando la 

data di ultimazione degli stessi al 9 maggio 2008; 

• Che,  stante la necessità di eseguire alcune nuove lavorazioni non previste in progetto e/o 

quantità diverse di quelle già previste nel progetto, è conseguita una variazione in più o in meno 

di alcune lavorazioni, e pertanto è stata redatta apposita perizia di variante e di assestamento con 

conseguente inserimento di ulteriori 9 Nuovi Prezzi, ma rimanendo comunque invariato 

l’importo complessivo della sopra specificata somma nella disponibilità di spesa 

dell’Amministrazione, nonché l’importo complessivo del finanziamento assentito; 

• con Determinazione Sindacale n .36 del 16.06. è stata approvata la Perizia di Variante e di 

assestamento somme dei lavori di cui all’oggetto. 

• Che, con nota del 12 maggio 2008, l’Impresa ha comunicato di avere ultimato i lavori in data 9 

maggio 2008; 

• Che in data 13 maggio 2008, a seguito delle ricognizioni effettuate in contraddittorio con 

l’Impresa esecutrice dei lavori sunnominata, l’Arch. Calogero Aronica, nella qualità di Direttore 
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dei lavori, ha dato atto che i lavori in epigrafe sono stati ultimati in data 9 maggio 2008, a meno 

di modeste lavorazioni marginali che non hanno pregiudicato la funzionalità delle opere 

eseguite; 

• Lo stato finale è stato redatto il 09/05/2008 per un importo complessivo netto di €. 92.252,70; 

• Che in data 08/07/2008 il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione dei 

lavori con esito positivo. 

• Che in data 12/06/2009 il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare  esecuzione 

della  fornitura, montaggio e collaudo con esito positivo. 

• Con Determina Dirigenziale n. 325  del 07.07.2009, sono stati approvati il certificato di regolare 

esecuzione della fornitura  montaggio e collaudo, ed il certificato di regolare esecuzione dei 

lavori, nonchè la contabilità finale dei lavori in argomento avente il seguente quadro economico 

finale: 

 

QUADRO ECONOMICO FINALE 

DESCRIZIONE 
 IMPORTI 
PARZIALI   

 IMPORTI 
 FINALI 

LAVORI    

Importo Lavori al netto del ribasso d’asta e degli oneri di 

sicurezza 
€ 90.790,68  

Oneri della sicurezza €       1.462,02  

TOTALE LAVORI €         92.252,70 

SOMME A DISPOSIZIONE   

IVA su Lavori €  9.225,27  

Competenze tecniche  €    20.374,95  

Competenze art 18 L. 109/94 €      1.022,12  

Acquisizione forniture (arredi ed attrezzature) € 9.684,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €          40.306,34 

TOTALE SPESE PROGETTO   €     132.559,04 

ECONOMIE € 9.126,71 

SOMMANO € 141.685,75 

 

• nella “sezione Avanzamenti finanziari” e “procedurali” del sistema Caronte sono stati inseriti 

periodicamente, a cura del REO, durante l’attività di monitoraggio e controllo del RIO tutti gli 

impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, previo annullo 

della documentazione di spesa nonché le informazioni aggiornate relative all’avanzamento 

fisico procedurale; 

• l’opera è stata realizzata, senza intralciare il traffico veicolare risultando utilizzabile e 

funzionale   dal 16/06/2009; 

• il progetto è stato integralmente realizzato secondo le previsioni originarie con risultati raggiunti 

soddisfacenti ed in linea con gli obiettivi fissati; 

• i lavori eseguiti hanno avuto l’indubbio vantaggio del recupero funzionale dell’immobile di 

proprietà comunale finalizzato alla creazione di un micro nido; 

 

PRESO ATTO CHE: 

• la Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento 

delle Infrastrutture e della Mobilità Servizio 9°, ha reso noto che la Commissione Europea con 
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decisione n. C(2013)1573 finale del  20/03/2013 modificata con decisione n. C(2015) n. 2771 

del 30/04/2015 di approvazione degli Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi e il 

documento d’indirizzo del MEF-IGRUE “Chiusura dei Programmi Operativi 2007/2013” ha 

fornito specifici orientamenti che si applicano alla chiusura dei programmi nell’ambito dei fondi 

strutturali, attuata conformemente al regolamento generale CE n.1083/2006 per il periodo 

2007/2013; 

• al fine di consentire all’Autorità di Gestione del programma di inviare i documenti di chiusura 

alla Commissione Europea nei tempi stabiliti, la stessa AdG con nota n. 4543del 09/03/2016 ha 

fornito indirizzi in ordine ai futuri adempimenti e scadenze cui ciascun centro di responsabilità, 

UCO e beneficiario finale dovranno rigorosamente attenersi; 

• la nota dell’Autorità di Gestione n. 4543 del 09/03/2016 prevede fra l’altro l’adozione di una 

delibera con la quale l’Amministrazione approva il quadro economico finale del Progetto e la 

relazione conclusiva sulle attività di progetto; 

 

VISTA la relazione conclusiva sulle attività di progetto relativa ai “Lavori di ristrutturazione 

dell’asilo di Piazza Pertini per l’adeguamento e la trasformazione in micro nido comunale a firma 

del responsabile unico del procedimento, e responsabile del monitoraggio Caronte Geom. Terranova 

Calogero, da cui si evince  e si attesta: 

• che il progetto, quindi le opere, è funzionante ed in uso già dalla sua ultimazione dal  16/06/2009 

giusto verbale di consegna dell’immobile e forniture da parte dell’Impresa a questo Ente; 

• la coerenza e la congruità delle opere realizzate con quanto finanziato e dichiara: 

• di assumere la responsabilità del rispetto di quanto previsto dall’art. 57 del regolamento(CE) n. 

1083/2006 in merito al vincolo di stabilità delle operazioni per il quale, nei cinque anni 

successivi al loro completamento e pena il recupero del contributo accordato, quanto acquisito 

in uso  o come servizi e/o forniture con il finanziamento comunitario dei progetti non può subire 

modifiche sostanziali,che ne alterino la natura e le modalità di esecuzione o cambiamenti di 

destinazione d’uso o di proprietà, né procurare un vantaggio in debito al Beneficiario; 

• che il REO (responsabile esterno operazioni) ha provveduto all’inserimento sul sistema di 

monitoraggio Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e i 

relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all’avanzamento fisico 

procedurale; 

• di assumere l’impegno, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 90 del Reg.(CE) n. 1083/2006, 

alla corretta conservazione in originale, della documentazione di progetto e della 

documentazione giustificativa delle spese certificate fino a tre anni successivi alla chiusura del  

programma operativo; 

• Il rispetto degli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dagli artt. 8 e 

9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni 

fornite nell’atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell’ 

effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella “ 

Sezione Comunicazione” del Sistema Caronte; 

DATO ATTO che ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e 

contabile, il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico;  

DATO ATTO di aver rispettato la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della L. 13/08/2010 n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del D.L. n. 

187/2010 Codice C.U.P. D26C06000050004 Codice C.I.G.  52415041EF; 
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DATO ATTO che il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con 

deliberazione consiliare n° 3 del 09/01/2013 che all'art. 5 comma 1 così dispone: "Su tutte le 

determinazioni dirigenziali e su tutti i provvedimenti amministrativi (che abbiano rilevanza esterna 

e siano finali e conclusivi di procedimento amministrativo), il responsabile del servizio esercita il 

controllo di regolarità amministrativa, apponendovi semplicemente la propria firma e quindi 

esprimendo implicitamente il proprio parere attraverso la stessa sottoscrizione con la quale 

perfeziona le determinazioni, gli atti ed i provvedimenti già istruiti e sottoscritti dal responsabile del 

procedimento"; 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla  emanazione del presente atto consenta di attestare  

la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147-

bis del D.Lgs. 267/2000; 

VISTA la legge n. 142/90, e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge 

Regionale n. 48/91  e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000; 

VISTO L’O.R.EE.LL. 

 

PROPONESI 

Per quanto in premessa riportato: 
 

1 DI APPROVARE il quadro economico finale del progetto relativo ai “ lavori di ristrutturazione 

dell’asilo di Piazza Pertini per l’adeguamento e la trasformazione in micro nido comunale, che 

di seguito si riporta: 

 

QUADRO ECONOMICO FINALE 

DESCRIZIONE 
 IMPORTI 

PARZIALI   

 IMPORTI 

 FINALI 

LAVORI    

Importo Lavori al netto del ribasso d’asta e degli oneri 

di sicurezza 
€ 90.790,68  

Oneri della sicurezza €       1.462,02  

TOTALE LAVORI €         92.252,70 

SOMME A DISPOSIZIONE   

IVA su Lavori €  9.225,27  

Competenze tecniche  €    20.374,95  

Competenze art 18 L. 109/94 €      1.022,12  

Acquisizione forniture (arredi ed attrezzature) € 9.684,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €          40.306,34 

TOTALE SPESE PROGETTO   €     132.559,04 

ECONOMIE € 9.126,71 

SOMMANO € 141.685,75 

 

2.  DI APPROVARE la Relazione Conclusiva sulle attività del progetto (Allegato “A”) a firma 

del Responsabile Unico del Procedimento, nonché Responsabile del Monitoraggio Caronte 

geom. Terranova Calogero, che si allega al presente atto, ove si attesta, altresì, la congruità e la 

coerenza delle opere con quanto finanziato a valere sul fondo POR.; 
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3. DI DICHIARARE che il progetto de quo è funzionale completato ed in uso dai destinatari della 

Linea di intervento del PO già dal 16/06/2009; 

4. DI ASSUMERE L’IMEPGNO: 

•  al rispetto degli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità nonché di 

conservazione della documentazione cartacea previsti dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n.1828/2006  

continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell’atto di  

finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell’effettivo rispetto degli 

obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella“Sezione 

Comunicazione”del Sistema Caronte; 

•  a far sì che l’infrastruttura non subisca modifiche sostanziali, che ne alterino la natura e le 

modalità di esecuzione o cambiamenti di destinazione d’uso o di proprietà, né procurare un 

vantaggio indebito al Beneficiario ai sensi dell’art.57 del regolamento (CE) n.1083 dell’11 luglio 

2006, nei cinque anni successivi al completamento dell’operazione; 

ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000. 

                                   

    Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                              (Geom. Terranova Calogero) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n° 

48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica della superiore proposta di deliberazione. 

Il Responsabile del Servizio (Geom. Terranova Calogero) ______________________________________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n° 

48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della superiore proposta di deliberazione. 

Il Responsabile del Servizio (Attardo Saverio) _____________________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri,  

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARLA, facendone proprio nel contenuto, in fatto e in motivazione e in conseguenza 

di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla 

proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente 

 

RITENUTO meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto; 

 

Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 

 

 
 

 

 

 

                       Il Presidente                                                                     Il Segretario Comunale 

 

             ………………………….                                                   ……………..…………….......... 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


