



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

## Determinazione Dirigenziale

**N.Reg.Gen. 394 Del 07.09.2009**

**N. 98 bis del 07.09.2009 Reg/ Area Tecnica**

OGGETTO:	OGGETTO: Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico-architettonico Comunale del centro storico. Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del complesso ex convento S. Francesco oggi Casa Municipale. Coperture. <b>Approvazione verbale di concordamento nuovi prezzi.</b>
----------	---

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

#### **Premesso che:**

- Con Determinazione Sindacale n. 59 del 19/07/2007 è stato approvato il progetto del *Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico-architettonico Comunale del centro storico. Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del complesso ex convento S. Francesco oggi Casa Municipale - Copertura*, dell'importo complessivo di €. 1.082.791,00 di cui €. 770.000,00 per lavori a base d'asta ed € 312.791,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione ;
- Che l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con D.G. n. 0676/XI del 09/05/2007, ha finanziato l'importo di € 963.683,99 pari all' 89% dell'importo complessivo di progetto di € 1.082.791,00 , e che la Cassa Depositi e Prestiti con contratto del 22/10/2007 Posizione n. 4508183 ha concesso un mutuo di € 119.107,01 pari al'11% dell'importo complessivo di € 1.082.791,00.
- Con contratto d'appalto Rep. N. 2084 del 20.06.2008 registrato a Canicattì il 24.06.2008 al n. 105, i lavori di cui all'oggetto sono stati aggiudicati all'Impresa Recoop Soc. Coop. Via Mazzini n. 31 da Torrenova (ME);

- In corso d'opera si è evidenziata la necessità di eseguire alcune categorie di lavori i cui prezzi non sono compresi nell'elenco prezzi unitari allegato al contratto d'appalto;
- Tra la direzione dei lavori e l'impresa, aggiudicataria dei lavori, ai sensi dell'art. 136 del Regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554 sono stati concordati, con apposito verbale, nuovi prezzi denominati da NP 19; NP 21; NP 22, NP 24, NP 25; NP 27; NP 30, NP 31; NP 32; NP 33;
- Detto verbale è stato approvato dal RUP, come concordato tra l'Impresa e la Direzione Lavori ai sensi dell'art. 136 comma 3 del D.P.R. n. 554/99;

**Premesso tutto ciò** si rende necessario approvare il verbale concordamento nuovi prezzi.

**Richiamata** la Determina Sindacale n. 48/09 all'attribuzione delle funzioni dirigenziali;

**Vista** la LL.RR. n° 23/97 di recepimento delle leggi Bassanini;

### **DETERMINA**

Di approvare ai sensi dell'art. 136 comma 3 del D.P.R. n. 554/99 il verbale di concordamento nuovi prezzi, concordato tra la Direzione dei Lavori e l'Impresa aggiudicataria dei lavori Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico-architettonico Comunale del centro storico. Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del complesso ex convento S. Francesco oggi Casa Municipale. Coperture.

**IL RESPONSABILE PROEDIMENTO**  
( Geom. Carmelo Sorce)

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
(Arch. Angelo Gallo)