



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

Determina Dirigenziale

N. 114 Reg./Int. P.O.VI° N. Reg. art. Gen. 456 Del 30/09/2009	OGGETTO: lavori di riqualificazione per parco urbano delle aree a verde pubblico tra la Piazza Roma e la Via Matteotti. Presa atto aggiornamento quadro economico.
---	---

SETTORE TECNICO

Premesso:

- **Che** Con nota prot. n. 21648 del 07/08/06 è stata comunicata l'assegnazione della somma di €300.000,00 in favore del Comune di Naro, per la esecuzione dei lavori in oggetto;
- **Che** i termini di assegnazione del finanziamento fissavano la redazione del progetto entro il mese di dicembre 2006;
- **Che** d'ufficio si è provveduto alla redazione del progetto de quò;
- **Che** il progetto è stato approvato in linea Amministrativa con la D.S. n. 16 del 26/02/2007;
- **Che** con D.D.G. del Dipartimento della Protezione Civile n°844 del 20/10/2008 i lavori di che trattasi sono stati finanziati;
- **Che** con DD n° 53 del 28/01/2009 è stato approvato il bando di gara e indetta la gara;
- **Che** con D.S. n. 9 del 10/02/2009 è stato nominato il Direttore dei Lavori;
- **Che** in data 10/07/2009 con nota n. 5452/P l'amministrazione ha invitato il RUP a procedere nella consegna anticipata nelle more della stipula del contratto;
- **Che** con nota prot. n. 5622/P del 15/07/2009, il RUP ha invitato il Direttore dei Lavori e l'Impresa a procedere nella consegna anticipata sotto riserve di legge, dei lavori di che trattasi, nelle more di stipula del contratto;
- **Che** in data 21/07/2009, ai sensi dell'art. 129 comma 1 del D.P.R. n. 559/99, e sotto riserve di legge di cui all'art. 337 comma 2 della legge n. 2248/1865, si è proceduto alla consegna dei lavori di che trattasi;
- **Che** in data 23/07/2009, è stato stipulato il contratto pubblico amministrativo rep. n. 2114 dei suddetti lavori ed è stato registrato all'Ufficio del registro di Canicattì in data 30/07/2009 al n. 116 vol. S1;

- **Che** in data 11/09/2009, con nota n. 4284, il Direttore dei Lavori ha evidenziato la necessità di acquisire una specifica relazione geologica necessaria per il deposito dei calcoli al Genio Civile, per la realizzazione della scala di accesso dalla Via Matteotti al proscenio dell'anfiteatro per come richiesto e concordato con l'Amministrazione;
- **Che** in data 22/09/2009, con nota n. 4667 il Direttore dei Lavori, così come richiesto e concordato per le vie brevi, ha trasmesso il quadro economico aggiornato e rielaborato alla luce dell'aggiudicazione dei lavori a ribasso.

Premesso quanto sopra:

- **Viste** le LL.RR. n 7/2002 e n. 7/2003;
- **Atteso** che l'adozione della presente rientra tra le competenze attribuite ai Dirigenti;
- **Visto** l'art. 6, comma 2, L. R. 30/04/1991, n. 10 e s.m.i., a mente del quale, ove il provvedimento da adottarsi non rientra nella propria competenza, il Responsabile Unico del Procedimento, sottopone la proposta corredata dagli atti necessari al Dirigente del Settore per l'adozione del provvedimento;

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PROPONE DI DETERMINARE**

La presa atto del quadro economico dei "lavori di riqualificazione per parco urbano delle aree a verde pubblico tra Piazza Roma e Via Matteotti", così come rimodulato e aggiornato dal Direttore dei lavori, ivi compresi gli allegati "A" (stima spese tecniche per prestazioni di ingegneria) e "B" (stima spese tecniche per consulenza geologica), che di seguito si riportano per come redatto dallo stesso Direttore dei lavori.

Naro li 29/09/2009*

Il RUP
(geom. Carmelo Sorce)

IL CAPO SETTORE TECNICO

Visto il DPR 327/01 e s.m.i

Vista la legge n. 241/1990 e succ. mod. ed int.;

Vista la legge regionale n. 10/1991;

Vista la L.R 7/02 e s.m.i

DETERMINA

DI ACCOGLIERE la superiore proposta, che fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente;

IL CAPO SETTORE TECNICO
(Arch. Angelo Gallo)