



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

Determinazione Dirigenziale

Nr. Reg. Gen. 428 del 27/11/2019

Nr. 108 del 27/11/2019 Reg. Int. Settore Tecnico P.O. VIII^A

OGGETTO:	Lavori per la demolizione di alcuni edifici, pericolosi a salvaguardia della pubblica incolumità, a seguito dell'evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la via Vanelle ed a valle del centro abitato nel Comune di Naro.
	Liquidazione competenze tecniche coordinatore della sicurezza.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^A

Premesso:

- **Che** a seguito del dissesto idrogeologico del 04/02/05, gli edifici di Via Vanelle hanno subito dei danni irreversibili, alcuni di essi sono stati in parte demoliti, mentre altri sono ancora in pericolo di crollo e da demolire;
- **Che** con appositi decreti del dirigente generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile sono stati finanziati tre appositi interventi di demolizione e puntellamento degli edifici pericolanti;
- **Che** gli interventi effettuati non sono stati esaustivi di tutte le occorrenze e che ancora sussiste la necessità di procedere alla demolizione controllata di edifici pericolanti;
- **Che** con D.S. n. 27 del 17/06/2016, il geom. Nino Comparato, dipendente di questo Ente è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui in oggetto, e con successiva Determinazione Dirigente n.302 del 05/07/2017, è stato riconfermato R.U.P dei lavori che trattasi;
- **Che** con D.D. n.302 del 05/07/2017, è stato nominato progettista, D.L. e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori suddetti, l'Ing. Puma Francesco, Responsabile Capo Settore Tecnico P.O. VIII^A, coadiuvato per la progettazione dallo staff tecnico in forza presso il settore VIII^A, Rizzotto Massimo e Manzone Enzo;
- **Che** il presente progetto riguarda il quarto intervento dei lavori di demolizione e sistemazione delle aree rimanenti, da effettuarsi sugli edifici pericolanti a cura dell'Amministrazione Comunale nella via Vanelle, nella Via Archeologica, nella Via Torretta, nella Via Castello, nella Via Gesù Maria Giuseppe e nella Via Sammarco, a seguito dei fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi il 04/02/05;
- **Che** in data 07/07/2017, i progettisti incaricati hanno redatto il Progetto esecutivo dei Lavori di demolizione di alcuni edifici pericolosi a salvaguardia della pubblica incolumità, a seguito dell'eventi di dissesto idrogeologico del 04/02/05 lungo la via Vanelle ed a valle del centro abitato, dell'importo complessivo di € 580.943,84;
- **Che** con Determinazione della Giunta Municipale n. 91 del 30.11.2017 è stato approvato il *progetto per i lavori di demolizione di alcuni edifici pericolosi a salvaguardia della pubblica incolumità, a seguito dell'eventi di dissesto idrogeologico del 04/02/05 lungo la via Vanelle ed a valle del centro abitato* dell'importo di € 580.943,84 di cui € 175.847,92 per lavori a base d'asta compreso € 7.033,92 per oneri di sicurezza ed €. 405.095,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione ;
- **Che** il Dipartimento della Protezione Civile Regionale con Decreto D.D.G. n. 1332 del 28.12.2017 ha finanziato l'opera di cui in argomento per l'importo complessivo di € 580.943,84;
- **Che** con contratto d'appalto rep. n. 15 del 12.07.2018 registrato a Canicattì il 17.07.2018 al n. 3490 serie IT i lavori sono stati affidati alla ditta Icolen srl con sede in Via Vescovo Gualtiero n. 24 Agrigento, P.I. 02634270843, per un importo contrattuale complessivo di €. 110.198,18 (eurocentodiecimilacentonovantotto/18) oltre I.V.A.;

- **Che** con verbale di consegna del 27.08.2018 i lavori di che trattasi sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria;
- **che** con Determinazione Dirigenziale n. 142 del 22/03/2018 veniva determinata la nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e supporto alla Direzione dei Lavori e al RUP per misure e contabilità ed esproprio, mediante affidamento di cui all'art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016";
- **che** con lettera d'invito prot. n. 4840 del 22/03/2018 sono stati invitati 3 professionisti a presentare un'offerta, stabilendo nella medesima come termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 09/04/2018 alle ore 12.00;
- **che** con verbale di gara del 11/04/2018, veniva aggiudicato, in via provvisoria, il servizio di cui in oggetto all'Ing. Giuseppe Manzone con sede in Naro, che ha offerto un ribasso percentuale del 13,13% e quindi per un importo contrattuale pari ad € 5.555,34 oltre IVA ed oneri fiscali ;
- **che** con determinazione dirigenziale en. 238 del 30.05.2018 veniva determinata l'aggiudica in favore dell'Ing. Giuseppe Manzone da Naro per l'importo complessivo di €. 5.777,55 comprensivo di oneri;
- **che** in data 13.06.2018 veniva sottoscritto il disciplinare d'incarico professionale, Rep. N. 13 del 13.06.2018;
- **che** la spesa per il pagamento delle competenze tecniche è già finanziata dal Dipartimento di Protezione Civile di Palermo, giusto con DDG n. 1332 del 22.12.2017 ed è inserito nel **Q.T.E.**;
- **che** con verbale di sospensione del 13.03.2019 i lavori venivano sospesi al fine di consentire la redazione di una perizia di variante, che all'interno comprendeva la demolizione di un altro fabbricato non previsto nel progetto esecutivo. Nel periodo di sospensione era compresa anche la dismissione delle utenze GAS del nuovo fabbricato oggetto della demolizione.
- **che** ultimati i lavori di dismissione delle utenze gas, da parte dell'ente gestore, in data 02.09.2019 venivano ripresi i lavori. Nel medesimo verbale di ripresa erano stati concessi 40 giorni per l'ultimazione dei lavori fissato per il giorno 18.10.2019.
- **che** con nota trasmessa a mezzo mail del 25.10.2019, assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 15873 in data 29.10.2019, la ditta aggiudicataria dei lavori ha comunicato che in data 18.10.2019, venivano ultimati i lavori di demolizione;
- **che** le somme spettanti al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ammontanti a complessivi € 5.777,55 sono inserite nel progetto approvato tra le quelle a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- **Vista** la fattura n. del assunta al prot. gen. di questo Ente in data al n... del professionista dell'importo complessivo di e. di cui €. Per ed €.
- **vista** la nota prot. n. 1550876 del 13/11/2019 assunta al protocollo generale di questo Comune il 20/11/2019 al n. 16851, con la quale l'Inarcassa di Roma, ha trasmesso la dichiarazione di regolarità contributiva del professionista Ing. Giuseppe Manzone;
- **Specificato** che il proponente responsabile del procedimento, non versa in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);
Visto:
- Il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

DETERMINA

LIQUIDARE all'Ing. Giuseppe Manzone nato ad Agrigento il 02.02.1975, c.f. MNZGPP75B02A089F, la somma complessiva di € 5.777,55 comprensivo di oneri, relativa alle competenze tecniche per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori di cui all'oggetto; Accreditarla la predetta somma sul seguente codice Iban: IT1*****;

DARE ATTO che la spesa per la realizzazione dell'intervento verrà finanziata dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Palermo, giusto con DDG n. 1332 del 22.12.2017;

Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^
Geom. Calogero Terranova