



# COMUNE DI NARO

(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<p>Nr. Reg. 55 Int/Tecnico Pos. VII<sup>^</sup></p> <p>Nr. Reg. Gen. 256</p> <p>Del 01/06/2016</p>	<p>OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del tessuto viario del Comune di Naro.</p> <p><b>C.U.P. D28I14000000004 - CIG 6023306D57</b></p> <p>Ditta: Di Nica Costruzioni s.r.l. SS.115 Km 198,450 Agrigento.</p> <p>Liquidazione - Competenze Rup., progettazione e Direzione Lavori- .</p>
--	--

### IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VII<sup>^</sup>

#### PREMESSO CHE:

- In attuazione ad un programma volto a recuperare, salvaguardare, rendere sicura ed efficiente la viabilità del centro urbano sia veicolare che pedonale, il Comune di Naro, ha previsto nel proprio bilancio, una somma volta alla sistemazione di alcune strade interne al centro abitato che si presentano oggi in stato di totale degrado a causa della mancata manutenzione ordinaria, che si protrae ormai da anni e che ha reso il fondo stradale poco sicuro e causa anche di incidenti;
- per la predisposizione del progetto, finalizzato alla manutenzione straordinaria di una parte del suddetto tessuto viario cittadino, l'Amministrazione Comunale ha incaricato, l'Ufficio Tecnico Comunale di censire tutte le strade che necessitano di essere mantenute e di stilare un piano delle priorità per quantificarne la spesa e redigere un progetto esecutivo;
- la scelta delle priorità dell'intervento, scaturisce dalla esigenza di rendere sicura ed efficiente la viabilità del centro urbano, assicurando le condizioni minime di transitabilità in tutte quelle strade che si presentano più danneggiate e che possono rientrare nella somma disponibile nel bilancio comunale;
- con determina Sindacale n. 64 del 31.10.2014, il Geom. Angelo GUELI ALLETTI con la collaborazione dei dipendenti Geom. Alberto BELLAVIA, Rag. Stefano IACONA e P.A. Gino MICCICHE' è stato incaricato della redazione della progettazione esecutiva;
- con determina Sindacale n. 64 del 31.10.2014, l'Arch. Angelo GALLO Capo Settore Tecnico è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- con determina Sindacale n. 70 del 21.11.2014, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in epigrafe;
- con determinazione dirigenziale n. 566 del 24.11.2014 è stato scelto il sistema di gara a procedura aperta da esperirsi con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006;
- In data 30.12.2014 e seguenti fino al 24.02.2015 è stata espletata la procedura Aperta ai sensi dell'art. 55 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, dell'art. 19 della L.R. 12/2011 ed ai sensi dell'art. 118 del DPR 207/2010 e s.m.i. con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del D.Lgs n. 163/2006, come si rileva dal verbale di gara,

risulta aggiudicataria l'Impresa Martina Costruzioni srl, Via Rosmini n. 57 Favara, per l'esecuzione dell'appalto dei lavori oggetto del presente verbale per il prezzo netto di € 78.352,66 oltre alla somma di € 2.933,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 20.459,19 per oneri della manodopera, per un totale complessivo a base di contratto di € 101.745,15 (diconsi euro centounomilasettecentoquarantacinque/15) oltre I.V.A.;

- In data 02/03/2015 sono pervenuti due reclami da parte di ditte partecipanti, il primo assunto al prot. n. 2271, della ditta Azzurra Costruzioni s.r.l. con sede legale in Agrigento C.da San Biagio s.n., ed il secondo assunto al prot. n. 2272 della ditta Di Nica Costruzioni s.r.l. con sede legale in Agrigento S.S. 115 Km. 198.450 che hanno segnalato l'erronea applicazione della approssimazione numerica dei ribassi delle offerte, in particolare hanno lamentato il mancato arrotondamento a tre cifre dei ribassi;
- Con nota prot. n. 2519 del 05/03/2015 il RUP ha inviato al presidente di gara i due reclami ritenendoli meritevoli di accoglimento;
- Con avviso pubblico prot. n. 2521 del 05/03/2015 è stata fissata la data della rivisitazione della procedura di gara;
- In data 11.03.2015 è stata espletata la gara di rivisitazione dalla quale è risultata aggiudicataria l'Impresa **Di Nica Costruzioni s.r.l. S.S. 115 Km. 198,450 Agrigento**, per l'esecuzione dell'appalto dei lavori oggetto del presente verbale per il prezzo netto di € **78.353,03** oltre alla somma di € **2.933,30** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € **20.459,19** per oneri della manodopera, per un totale complessivo a base di contratto di € **101.745,52** (diconsi Euro centounomilasettecentoquarantacinque/52. Detto verbale di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente dall'11.03.2015 al 26.03.2015 al n. 240;
- Le risultanze di gara sono state pubblicate all'Albo Pretorio di questo Ente dall'11.03.2015 al 26.03.2015 al n. 240;
- Con nota pec del 16.03.2015 assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 3077 in data 18/03/2015, l'Avv. Gero Luca Sciumè in nome e per conto della ditta Martina Costruzioni srl ha chiesto la sospensione della procedura di aggiudicazione provvisoria alla ditta Di Nica Costruzioni srl, poiché in violazione delle inderogabili disposizioni di legge, oltre che dai principi di un buon andamento, trasparenza, terzietà ed imparzialità della P.A.;
- in data 24.03.2015 prot. n. 3325 è stato comunicato all'Avv. Sciumè ed alle ditte interessate, l'archiviazione della richiesta di annullamento dell'aggiudicazione provvisoria, in quanto dalle memorie presentate dal legale della ditta Martina Costruzioni non sussistono le ragioni per procedere alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria in favore della ditta Di Nica Costruzioni;
- con Determina Dirigenziale n. 231 Del 28/04/2015 è stato approvato il verbale di gara e l'aggiudicazione definitiva all'Impresa **Di Nica Costruzioni s.r.l. S.S. 115 Km. 198,450 Agrigento**, per l'esecuzione dell'appalto dei lavori oggetto del presente verbale per il prezzo netto di € **78.352,66** oltre alla somma di € **2.933,30** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € **20.459,19** per oneri della manodopera, per un totale complessivo a base di contratto di € **101.745,15** (diconsi Euro centounomilasettecentoquarantacinque/15);
- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 12/05/2015 ai sensi dell'art. 11, c. 9, D.Lgs. 163/2006 ed artt. 153 e 154, DPR n. 207/2010;
- il contratto principale è stato stipulato in Naro in data 02/07/2015 rep.10/2015 e registrato on line in data 15/07/2015 al n.2752 1T.;
- con D.D. n. 359 del 06/08/2015 è stata approvata la perizia di variante e di assestamento somme dei lavori;
- che i lavori sono stati ultimati in data 10/08/2015, e quindi, entro il termine utile contrattuale;
- In data 08/09/2015, il Direttore dei lavori ha redatto lo stato finale dei lavori, dal quale risulta che il credito residuo dell'Impresa ammonta a € 532,32 oltre I.V.A. al 22%
- In data 01/04/2016, da parte del Direttore dei Lavori, è stato redatto il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta la corretta esecuzione dell'appalto tanto sotto il profilo tecnico quanto contabile ed amministrativo;

- con Deliberazione Commissariale n.7 del 21/04/2004 assunta con i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato il regolamento comunale per l'erogazione degli incentivi dell'attività di progettazione e di pianificazione;
- il regolamento comunale prevede che gli incentivi dell'attività di progettazione e di pianificazione vengano così ripartite: 25% al R.U.P., 54% al redattore del progetto e Direzione Lavori, 16% ai collaboratori tecnici alla progettazione e direzione lavori ed il 5% ai collaboratori amministrativi;
- Necessita provvedere alla liquidazione delle competenze di cui in argomento;
- che l'esito della spesa di €. 199.389,75 è stata impegnata con D.D. n. 231 del 28/04/2015 con impegni di spesa n. 123/15 intervento n. 10810201 Cap.1 di €. 100.000,00, e n. 121/15 intervento n. 20810101 Cap.1 di €. 99.389,75;
- **Preso atto** che la spesa sostenuta per i certificati di pagamento dei lavori ammonta a €. 129.884,88 I.V.A. al 22% inclusa, quella per il pagamento degli oneri di conferimento a discarica pari ad €. 7.449,15 I.V.A. al 22% inclusa e quella delle spese tecniche pari ad €. 2.922,21, per un complessivo di €. 140.256,24, rispetto all'importo complessivo di €. 199.389,75 di cui alla D.D. n.359/06 si ha un'economia per questo Ente pari ad €. 59.133,51;

**Richiamata:** la competenza di questo Ufficio ai sensi dell'art. 28 del D.L. 28/02/1995 n. 77;

**Richiamata:** la determina Sindacale n. 41/2014 relativa alle attribuzioni delle funzioni dirigenziali;

## DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** le competenze tecniche spettanti al RUP, al progettista, al Direttore dei Lavori ed ai collaboratori tecnici per i lavori di cui all'oggetto per un totale di €. 2.922,21 così ripartite:
  - al Responsabile Unico del Procedimento Arch. Angelo GALLO l'importo di € 694,90;
  - al Progettista e Direttore dei Lavori Geom. Angelo GUELI ALLETTI l'importo di € 1.146,09;
  - ai Collaboratori:
    - Geom. Alberto BELLAVIA l'importo di € 366,74;
    - Rag. Stefano IACONA l'importo di € 347,74;
    - P. A. Luigi MICCICHE' l'importo di € 366,74;
2. **LA SPESA** di €. 2.922,21 viene imputata al capitolo di spesa sopracitato, accreditato presso la Tesoreria del Comune di Naro.

**DARE ATTO:** che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente documentazione:

- Copia D.D. n. 359 del 06/08/2015;
- Copia del regolamento comunale per l'erogazione degli incentivi dell'attività di progettazione e di pianificazione;
- Copia prospetto ripartizione competenze tecniche.

Il Responsabile del procedimento \_\_\_\_\_

**IL CAPO SETTORE P.O. VII ^**  
(Arch. Angelo GALLO)