MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 - . Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Gen. 433 Del 28/09/2017

Nr. 65 del 28/09/2017 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO:	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi del centro abitato; **CUP : D27H15001470004 - CIG 68069844E5** Liquidazione 1 SAL. Impresa Pullara Calogero con sede in via Mancini n. 5 Favara.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.

ESAMINATA la proposta di determinazione relativa alla liquidazione del 1 SAL relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi del centro abitato",sulla quale è stato reso il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 53 comma 1° della L. n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata con le LL. RR. 23/98 e 30/2000;
considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
rilevata l'insussistenza di motivi ostativi all'approvazione;

DETERMINA

1) **DI LIQUIDARE** all'Impresa Pullara Calogero con sede in via Mancini n. 5 – 92026 Favara, Partita I.V.A. **02279850842**, la fattura n. 06 del 28.09.2017, dell'importo di € 48.972,13 di cui **€ 43.972,12** per lavori ed € 4.397,21 per I.V.A. 10%,, con bonifico bancario IBAN: **********, emessa dallo stesso per il pagamento del 1SAL, relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi del centro abitato";

2) Dare atto che la spesa per la realizzazione dell'intervento verrà finanziata con somme comunali, impegni n.1521/16 di €. 49.953,29; n. 509/17 di €. 4.609,98 e n. 1044/17 di €. 19.436,73 intervento 20810101 cap. 1.

Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi del centro abitato; CUP D27H150014740004 CIG 68069844E5
Liquidazione 1 SAL
Impresa Pullara Calogero con sede in via Mancini n. 5 Favara.

REDATTORE: Ufficio LL.PP. – RUP Geom. Nino Comparato _____

Premesso:

- **che** con Determinazione Sindacale n. 14 del 30/03/2016 veniva nominato R.U.P. dei lavori di cui in oggetto il geom. Nino Comparato in sostituzione dell'Arch. Angelo Gallo;
- **che** con Determinazione Sindacale n. 50 del 10/12/2015 veniva nominato progettista dei lavori di cui in oggetto il geom. Angelo Gueli Alletti;
- **che** il progettista incaricato redigeva il progetto esecutivo ammontante a complessivi € 74.000,00, così distinti: A) € 59.302,69 per lavori a base d'asta, di cui € 58.551,93 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 750,76 per oneri della sicurezza; B) € 14.697,31 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- **Che** con determinazione dirigenziale n. 559 del 28.12.2015 è stata impegnata la somma di €. 74.000,00;
- **che** con deliberazione sindacale n.16 del 06.04.2016 veniva approvato il progetto esecutivo di che trattasi;
- **che** con successiva D.S. n. 56 del 23.12.2015 il progetto veniva approvato con il seguente quadro economico e dell'importo complessivo di €. 74.000,00:
- **che** la spesa per la realizzazione dell'intervento verrà finanziata con fondi comunali 1525/15 intervento 20810101 cap. 1;
- **che** con scrittura privata Rep. 07 del del 31.07.2017 registrato a Canicattì il 21.08.2017 al n. 3672 Vol 1/T, i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati all' Impresa Pullara Calogero con sede in via Mancini n. 5 92026 Favara (AG), P.I. **02279850842**, per un importo contrattuale complessivo di €. 41.632,95 (quarantunomilaseicentrotrentadue/95oltre I.V.A.;
- **che** i lavori sono stati consegnati in data 24/08/2017 con termine delle lavorazioni in data 21/11/2017, per una durata totale pari a mesi 3 (mesi tre);
- che Con Determinazione Dirigenziale n. 421 del 19/09/2017 è stata approvata la perizia di variante ed assestamento dell'importo di €. 62.385,43, oltre IVA;
- **Visto:** lo stato d'avanzamento lavori n. 1 emesso in data 22.09.2017 e vistato dal Responsabile del Procedimento in data 22.09.2017;
- **Visto:** Il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 22.09.2017 dal Responsabile del Procedimento, dell'importo di € 43.972,13 oltre I.V.A. 10% di € 4.397,21 per complessive € 48.369,34;
- **Vista:** La fattura n. 06 del 27.09.2017, dell' Impresa Pullara Calogero con sede in via Mancini n. 5 92026 Favara (AG), dell'importo di € 48.369,34 di cui € 43.972,13 per lavori ed € 4.397,21 per I.V.A. 10%;
- **Visto:** il **DURC** rilasciato in data 26/09/2017 dagli Enti preposti dal quale si rileva che la ditta Pullara Calogero con sede in via Mancini n. 5 92026 Favara (AG), risulta essere in regola;
- **Considerato** che occorre provvedere alla liquidazione del 1 SAL;
- Il proponente responsabile del procedimento, dichiara di non versare in ipotesi di conflitto di interessi,nemmeno potenziale,ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);
  Visto:
- Il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

SI PROPONE

1) **DI LIQUIDARE** all'Impresa Pullara Calogero con sede in via Mancini n. 5 92026 Favara (AG), Partita I.V.A. **02279850842**, la fattura n. 06 del 27.09.2017, dell'importo € 48.369,34 di cui € 43.972,13 per lavori ed € 4.397,21 per I.V.A. 10%, con bonifico bancario IBAN: *********,

emesse dallo stesso per il pagamento del 1SAL, relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi del centro abitato";

2) Dare atto che la spesa per la realizzazione dell'intervento verrà finanziata con somme comunali, impegni n.1521/16 di €. 49.953,29; n. 509/17 di €. 4.609,98 e n. 1044/17 di €. 19.436,73 intervento 20810101 cap. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n° 48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco Puma)_____